



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Al Responsabile Unico del  
Procedimento

All'Albo ufficiale INGV  
(e sito Web)

Agli Albi ufficiali delle Sezioni e sedi  
distaccate  
LORO SEDI

Istituto Nazionale di Geofisica  
e Vulcanologia  
**AOO INGV**  
Protocollo Generale - U  
N. 0005271  
del 09/04/2019



**Oggetto: Sezione di Napoli. Pubblicità atti.**

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, copia del D.D. n. 73 del 9/04/2019 ed eventuale documentazione, con preghiera di procedere all'affissione degli stessi agli Albi ufficiali.

Si richiede inoltre la pubblicazione sull'Albo on-line del sito web INGV (ove necessario) per almeno 15 gg. (ovvero diverso termine se indicato nel provvedimento).

Cordiali saluti.

Il Direttore  
dott.ssa Francesca Bianco



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Sezione di Napoli | Osservatorio Vesuviano

DECRETO N. 73

**Oggetto:** Approvazione variante suppletiva per lavori di opere edilizie e connesse opere impiantistiche presso la sede di Ercolano per la ricostruzione del locale denominato ex falegnameria, svolta con procedura di gara di cui al CIG 6014455546.

## IL DIRETTORE

- visto il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n.381, con il quale è stato istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
- vista la Legge 27 settembre 2007, n.165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca;
- visto il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca" in attuazione dell'art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165;
- visto lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con delibera del CdA n. 427/2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie Generale n.27 del 2 febbraio 2018;
- visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n.45 del 21 febbraio 2018 e pubblicato sul sito istituzionale;
- visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n.119 del 14 maggio 2018 e pubblicato sul sito istituzionale;
- visto il piano triennale di prevenzione della corruzione dell'INGV 2018 -2020;
- visto il Decreto legislativo n.50 del 18/04/2016 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- visto il Decreto del Direttore Generale n.407 del 01/09/2016 di conferimento di incarico di Direttore della Sezione di Napoli, a far data dal 01/09/2016;
- visto il contratto di appalto del 14.9.14, raccolta n.87, con cui l'impresa Edil G Appalti s.r.l. di Pollena Trocchia (NA), P.IVA 06368491210, ha assunto l'esecuzione dei lavori di opere edilizie e connesse opere impiantistiche presso la sede di Ercolano dell'Osservatorio Vesuviano per la ricostruzione del locale denominato ex falegnameria, per l'importo di € 47.785,41, al netto del ribasso d'asta del 46,445%, di cui € 44.951,34 per lavori e € 2.834,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- visto il contratto professionale, repertorio n.75 dell'11.3.15, con cui l'arch. Luigi Raia, P.IVA 04689711218, ha assunto la direzione dei lavori in epigrafe;
- vista la nota prot.n.4132 del 19.3.19 con cui il Direttore dei Lavori sopradetto ha trasmesso relazione sull'andamento dei lavori in oggetto, nel corso dei quali è sorta l'esigenza di modificare in alcune parti il progetto originario per circostanze impreviste e imprevedibili che comunque non alterano la natura generale del contratto originario sottoscritto con l'impresa appaltatrice, che si rende disponibile all'esecuzione delle variazioni prospettate per portare a buon fine l'opera in oggetto;
- vista la nota prot.n.752 del 2.4.19 con cui il RUP, arch. Enrico Vertechì, prende atto e condivide la relazione del Direttore dei Lavori da cui risulta che per il completamento dei lavori in epigrafe occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto originario, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze

- verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale ed esecutiva inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto;
- vista l'acclusa perizia di variante e suppletiva allegata alla predetta nota prot.n.752/19 dell'importo complessivo per lavori a corpo e a misura di € 68.256,08 al netto del ribasso d'asta del 46,445%, di cui € 64.694,65 per lavori e € 3.561,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
  - vista l'atto di sottomissione, pure allegata alla predetta nota prot.n.752/19, con cui l'impresa Edil G Appalti s.r.l. di Pollena Trocchia (NA) s'impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante per l'importo complessivo di € 20.470,67 oltre IVA;
  - visti l'art.106, comma 7, del Decreto legislativo n.50/2016 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e l'art.8 del Decreto 7.3.2018 n.49 in materia di modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori;
  - considerato che tale variante trova copertura finanziaria per la differenza di importo pari ad € 20.470,67 nell'ambito del quadro economico di € 80.000 già stanziato per l'esecuzione dell'opera in appalto a valere sui fondi istituzionali residui dell'esercizio finanziario 2014;
  - ritenuto di dover approvare la richiesta di variante e di aggiornamento del quadro economico complessivo al fine di giungere alla ripresa dei lavori che ad oggi risultano sospesi;
  - visto il CIG 6014455546 di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.;
  - visti l'art. 37 del D.lgs. n.33/13 e l'art.1, comma 32, della legge n.190/12, in materia di "Amministrazione trasparente";
  - visti l'art. 2, comma 3, e l'art. 17, comma 1, del DPR n.62/13, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti dell'INGV dell'1.4.15;
  - accertata la disponibilità finanziaria sul Bilancio di questa Sezione sui fondi residui di € 67.000, di cui all'impegno n.10217 del 3.10.14, e di € 13.000, di cui all'impegno n.10058 del 1.10.14;

## D E C R E T A

Art.1 - È approvata la variante suppletiva dei lavori di opere edilizie e connesse opere impiantistiche presso la sede di Ercolano per la ricostruzione del locale denominato ex falegnameria, di cui al CIG 6014455546, per l'importo di € 20.470,67 oltre IVA.

Art.2 - È approvato l'atto integrativo da sottoscrivere con l'impresa Edil G Appalti s.r.l. di Pollena Trocchia (NA), P.IVA 06368491210, affidataria dei lavori in epigrafe, con cui la suddetta ditta s'impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori indicati nella perizia di variante e la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Art.3 - È autorizzato l'impegno della relativa spesa, comprensivo d'IVA, pari ad € 22.517,74 sul Bilancio di questa Sezione sui fondi residui di cui agli impegni n.10217 del 3.10.14 e n.10058 del 1.10.14 sui quali esiste la necessaria disponibilità.

Art.4 - Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente delle informazioni previste dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Napoli, li

9/04/2019

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Francesca Bianco

