



DECRETO N. 250

OGGETTO: Attivazione di un atto aggiuntivo, attraverso il “quinto d’obbligo” di cui all’art. 106, commi 1 e 12 del d.lgs. 50/2016, al contratto stipulato a seguito di procedura negoziata, espletata ex art. 36 co.2 lett.b) del D.lgs. 50/ 2016 mediante richiesta di offerta (RDO) su Mepa”, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico da installare presso la sede Irpinia dell’Ingv - sita in Grottaminarda (Av) ” (CIG: 81244425A1)

IL DIRETTORE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL BILANCIO

VISTO il Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, con il quale è stato istituito l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTA la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la “Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il “Riordino degli Enti di Ricerca” in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTO lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con delibera del CDA del 15 settembre 2017 n. 424 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 27 del 2 febbraio 2018 così come modificato con delibera del CDA n. 114/2020 del 19.06.2020;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell’INGV vigente, così come modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30/2019 del 15 marzo 2019, approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota prot. n. 4518 del 25/03/2020, emanato con decreto del Presidente n.36/2020 del 22 aprile 2020 e pubblicato sul sito istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Bilancio (RAC) dell’INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 119 del 14/05/2018;



VISTO il Piano Triennale Integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020-2022 dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con Delibera del CdA n.18/2020 del 30/01/2020;

VISTO il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti pubblici (Codice) e il d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 - Correttivo al Codice dei contratti pubblici;

VISTA la Delibera n.112/2020 del 13 giugno 2020 - Allegato A al Verbale n. 4/2020 concernente: Nomina Direttore Generale facente funzioni dell'INGV, Dott. Massimo BILOTTA;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 6-bis rubricato: "conflitto di interessi" (così come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012);

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 249 del 01/10/2018 con il quale è stato conferito al Dott. Giovanni Torre l'incarico di Direttore della Ragioneria e del Bilancio per la sottoscrizione degli atti di competenza del Direttore Generale;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 57 del 29/04/2019 concernente il prolungamento della durata del conferimento dell'incarico dirigenziale al Dott. Giovanni Torre;

VISTO il Decreto n. 331 del 08.11.2019 con il quale è stato disposto l'avvio della procedura in epigrafe e contestuale nomina del RUP, nella persona del Dott. Luigi Abruzzese

VISTA la relativa procedura, in seguito alla quale è stato stipulato un contratto di fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico con la **Ditta POWERSAFE Srl**, con sede legale in Messina (98124-ME), Via Vittorio Veneto n. 2, Partita Iva 03278490838 e Codice Fiscale 03278490838 **in costituenda R.T.I. con la Ditta IENERGY Srl** con sede legale in Ionadi (89851-VV), Via G. Marconi n. 9/11, Partita Iva 03226670796;

VISTO l'art. 106 del D.Lgs 50/2016, in particolare il comma 12, secondo il quale la stazione appaltante può richiedere all'appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni alle stesse condizioni del contratto, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto;

CONSIDERATA la nota del Rup con la quale si richiede l'estensione del contratto stipulato con la **Ditta POWERSAFE Srl in costituenda R.T.I. con la Ditta IENERGY Srl** per la realizzazione di una parete divisoria all'interno dell'Istituto per poter alloggiare gli inverter ed i quadri elettrici;



VERIFICATO che risulta possibile attivare un atto aggiuntivo al contratto sopramenzionato in quanto tali varianti sono state previste dall'art. 13 del disciplinare di gara;

RITENUTO pertanto di procedere all'attivazione del quinto d'obbligo;

RITENUTO di determinare quale importo dell'atto aggiuntivo € 3.141,50 (Tremilacentoquarantuno/50) incluso IVA.

VERIFICATA la disponibilità di € 3.141,50, nel bilancio di competenza 2020 sul capitolo 1.03.02.99.999.01 Obiettivo Funzione 0304.011;

DECRETA

di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, l'attivazione del quinto d'obbligo al contratto stipulato con la Ditta POWERSAFE Srl in costituenda RTI con la Ditta IENERGY Srl a seguito della procedura negoziata, espletata ex art. 36 co.2 lett.b) del D.lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RDO) su Mepa", per l'affidamento della fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico da installare presso la sede Irpinia dell'Ingv - sita in Grottaminarda (Av), per un importo di € € 3.141,50 (euro Tremilacentoquarantuno/50) incluso IVA, e di approvare l'atto aggiuntivo allegato al presente decreto.

Roma, 19/10/2020

Direttore degli Affari Generali e del Bilancio

Dott. Giovanni TORRE