



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

**Istituto Nazionale di Geofisica e  
Vulcanologia  
AOO INGV  
Protocollo Generale – U  
N. 0014613  
del 26/11/2020**



Al Dott. Stefano Felice Branca Responsabile Unico del Procedimento  
Al Dott. Alberto Rappa Responsabile dei Servizi Amm.vi INGV Sezione  
di Catania  
Alla “Gestione WEB”  
LL.SS

**OGGETTO:** : Autorizzazione proroga dei termini contrattuali per il mantenimento delle opere provvisorie (ponteggio) relative alla messa in sicurezza dei balconi e dei modiglioni lapidei pericolanti del prospetto dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Sezione di Catania Osservatorio Etneo. Impegno di spesa. CIG 67299545BA.

Si trasmette, per il seguito di competenza, il Decreto n. <sup>326</sup> del <sup>26/11</sup>.../2020, concernente l’autorizzazione in oggetto.

**L.N.G.V. - Osservatorio Etneo  
Sez. CT**

**IL DIRETTORE**

*(Dr. Stefano Felice Branca)*



*Decreto N. 326/2020*

**OGGETTO: Autorizzazione proroga dei termini contrattuali per il mantenimento delle opere provvisorie (ponteggio) relative alla messa in sicurezza dei balconi e dei modiglioni lapidei pericolanti del prospetto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Sezione di Catania Osservatorio Etneo. Impegno di spesa. CIG 67299545BA.**

### **DIRETTORE SEZIONE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, con il quale è stato istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;

**VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca" in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165;

**VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con delibera del CdA del 19 Giugno 2020 n. 114 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 264 del 24 ottobre 2020;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con delibera del CDA n. 145 del 22 Luglio 2020, approvato dal Ministero dell'Università e Ricerca con nota n. 14974 del 8 Ottobre 2020, emanato con decreto del Presidente n. 75 del 21 Ottobre 2020;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell'Istituto Nazionale di Geofisica emanato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36/2020 del 22/04/2020, approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sul sito istituzionale;

**VISTO** il Piano triennale integrato dell'INGV 2020 - 2022: Piano Integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, approvato con Delibera 18/2020 del 31/01/2020;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 Aprile 2016, così come modificato dal D. Lgs n. 56/2017 – Codice dei Contratti Pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 05/05/2017;

**VISTO** il D.Lgs n. 218 del 25 novembre 2016 (semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge del 7 agosto 2015 n. 124);

**VISTO** il Decreto del Direttore degli Affari del Personale n. 468/2019 del 27/09/2019 di conferimento di incarico di Direttore della Sezione di Catania al Dott. Stefano Felice Branca, a far data dal 01/10/2019 e per la durata di un triennio;

**VISTO** il decreto n. 66 del 28/06/2016 prot. 7840 con cui è stata autorizzata la procedura per l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) avente ad oggetto i lavori di messa in sicurezza per il recupero strutturale conservativo dei balconi e relativi modiglioni lapidei pericolanti del prospetto della sede dell'INGV Osservatorio Etneo sezione di Catania;



il Direttore

**VISTO** il decreto n. 108 del 11/11/2016 prot. 13729 con cui si è provveduto ad aggiudicare alla ditta Ponteggi Tubolari srl con sede in Catania Zona Industriale XVI Strada 48/50 cap 95122 P.Iva 00603310871 la fornitura dei lavori di messa in sicurezza per il recupero strutturale conservativo dei balconi e relativi modiglioni lapidei pericolanti del prospetto della sede dell'INGV Osservatorio Etneo sezione di Catania per l'importo di euro 16.226,00 (euro sedicimiladuecentoventiseivigolazero) iva inclusa;

**VISTO** il contratto stipulato in data 31/01/2017 il cui art. 3 prevede che le eventuali proroghe relative al periodo di mantenimento delle opere provvisionali, oltre il termine previsto dal contratto, sono contabilizzate considerando il valore del nolo riportato alla voce 23.1.1.5 della Tav. R02 ( Elaborati 1° stralcio-Elenco Prezzi e computo metrico estimativo- Quadro economico;

**PRESO ATTO** che in data 10/05/2017 è stato ultimato dalla ditta Ponteggi Tubolari srl il montaggio del ponteggio e che da tale periodo decorre il termine di noleggio delle opere provvisionali relative ai lavori in argomento, previsto in mesi sette, la cui scadenza è fissata alla data del 05/12/2017;

**CONSIDERATO** che non risulta ancora ultimata la procedura di affidamento dei lavori relativi al recupero strutturale dei balconi e relativi modiglioni lapidei pericolanti del prospetto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Sezione di Catania Osservatorio Etneo;

**CONSIDERATO** la necessità di determinare l'ammontare del costo delle opere provvisionali relative ai lavori in argomento alla data del 30/11/2020;

**CONSIDERATO** che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga del contratto in argomento (avente già codice **(CIG 67299545BA)** ) come da indicazione fornita da ANAC;

**PRESO ATTO** del quadro economico della TAV. R.02 Elaborati 1° stralcio-Elenco Prezzi e computo metrico estimativo ed in particolare alla voce 23.1.1.5 che identifica i costi di noleggio;

**PRESO ATTO** che la ditta Ponteggi Tubolari srl, ha presentato, rispetto al prezzo fissato a base della procedura di gara, in sede di offerta economica il ribasso, pari al 1,18% e che quindi il costo mensile del noleggio risulta essere di € 429,21 ( euroquattrocentoveninovevirgolaventuno);

**PRESO ATTO** che il periodo di proroga relativo al mantenimento delle opere provvisionali relative ai lavori in argomento decorre dalla data del 01/12/2019 alla data del 30/11/2020;

**CONSIDERATO** che l'importo da corrispondere alla ditta Ponteggi Tubolari srl risulta essere di euro 5.150,52 (eurocinquemilacentocinquantavirgolacinquantadue) iva esclusa;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria dell'esercizio in corso sul capitolo 1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili" (obiettivo funzione 9999.999);

**RAVVISATA** la necessità di procedere;

## DETERMINA

- di autorizzare, nelle more dell'affidamento dei lavori relativi al recupero strutturale conservativo dei balconi e relativi modiglioni lapidei pericolanti del prospetto della sede dell'INGV Osservatorio Etneo sezione di Catania, la proroga del termine, alla data del 30/11/2020, delle opere provvisionali relative ai lavori di messa in sicurezza dei balconi realizzate dalla ditta Ponteggi Tubolari srl con sede in Catania Zona Industriale XVI Strada 48/50 cap 95122 P.Iva 00603310871 ;
- di dare atto che la spesa graverà sul capitolo 1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili" obiettivo funzione 9999.999. per l'importo di euro 6.283,63 (euroseimiladueottantarevigolasesessantre) iva inclusa.

Catania, 26/11/2020

INGV - Osservatorio Etneo  
Direttore di Sezione  
Sez. CT  
IL DIRETTORE  
(Dr. Stefano Felice Branca)