



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Istituto Nazionale di Geofisica  
e Vulcanologia  
AOO INGV

Protocollo Generale - U

N 0003294

del 09/03/2020



Al Dott. Francesco ITALIANO – Responsabile Unico del Procedimento  
Alla Dr.ssa Laura BERANZOLI – Responsabile dei Fondi

Alla “Gestione WEB”  
LL.SS.

**Oggetto:** Autorizzazione all’attivazione di un atto aggiuntivo al contratto stipulato tra PLATANIA FABIO – Impresa individuale e la Sezione Roma2 dell’INGV per la fornitura triennale dei servizi di manutenzione, riparazione di sistemi sottomarini per applicazioni anche abissali e dotazione di uno spazio logistico, attraverso il “quinto d’obbligo”, di cui all’art. 106, commi 1 e12 del D.lgs. 50/2016 – CIG 681482075D.

Si trasmette, per il seguito di competenza, il Decreto n. 41/2020 concernente la procedura in oggetto.

Si allega altresì bozza di atto aggiuntivo da inoltrare all’operatore economico. Una volta costituita la polizza fideiussoria, verrà perfezionato l’atto.

Valeria Moretti





DECRETO N. 41/2020

**OGGETTO:** Autorizzazione all'attivazione di un atto aggiuntivo al contratto stipulato tra PLATANIA FABIO – Impresa individuale e la Sezione Roma2 dell'INGV per la fornitura triennale dei servizi di manutenzione, riparazione di sistemi sottomarini per applicazioni anche abissali e dotazione di uno spazio logistico, attraverso il "quinto d'obbligo", di cui all'art. 106, commi 1 e 12 del D.lgs. 50/2016 – CIG 681482075D.

### IL DIRETTORE DELLA SEZIONE ROMA 2

- VISTO** il Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, con il quale è stato istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca" in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165;
- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con delibera del CDA del 15 settembre 2017 n. 424 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 27 del 2 febbraio 2018;
- VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell'INGV emanato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 09/06/2017, così come modificato dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 516/2017 del 21/12/2017, approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, emanato con decreto del Presidente n.45/2018 del 21 febbraio 2018 e pubblicato sul sito istituzionale;
- VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Bilancio (RAC) dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 119 del 14/05/2018;
- VISTO** Il Piano integrato Performance, Anticorruzione e Trasparenza dell'INGV 2019- 2021;
- VISTO** il Decreto DAP n. 424 del 26/08/2019 con il quale Il Dott. Fabio Speranza è nominato Direttore della Sezione Roma2 dell'INGV;





**VISTO** il decreto direttoriale n. 118 del 05/08/2016 (prot. N. 9796 del 05/08/2016) relativo alla procedura concernente l'affidamento di servizi di manutenzione, riparazione di sistemi sottomarini per applicazioni anche abissali e dotazione di uno spazio logistico per la durata di tre anni a valere sul Programma EMSO (*European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory*);

**VISTA** la relativa procedura, in seguito alla quale è stato stipulato un contratto di fornitura con la PLATANIA FABIO – Impresa individuale, P.IVA 0467140878;

**VISTO** l'art. 106 del D.lgs. 50/2016, in particolare il comma 12, secondo il quale la stazione appaltante può richiedere all'appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni alle stesse condizioni del contratto, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto;

**CONSIDERATA** la nota del RUP, dott. Francesco Italiano, prot. INGV n. 450 del 12/02/2020, nella quale viene richiesto un aumento della prestazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi del sopra citato art. 106, comma 12 D.lgs. 50/2016;

**VERIFICATO** che risulta possibile attivare un atto aggiuntivo al contratto sopramenzionato;

**RITENUTO** di determinare quale importo dell'atto aggiuntivo a € 20.266,67;

**PRESO ATTO** che, nell'apposito capitolo di spesa del bilancio (1.03.02.99.999.01) obiettivo funzione 0530.010, è prevista la copertura finanziaria in relazione a quanto stabilito;

#### DECRETA

di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, l'attivazione del quinto d'obbligo al contratto stipulato con la PLATANIA FABIO – Impresa individuale, P.IVA 0467140878, relativo all'esecuzione del servizio di fornitura dei servizi di manutenzione, riparazione di sistemi sottomarini per applicazioni anche abissali e dotazione di uno spazio logistico, CIG 681482075D, per un importo pari a € 20.266,67 oltre IVA nei termini di legge.

Dott. Fabio Speranza





B077A

### ATTO AGGIUNTIVO

al Contratto stipulato tra PLATANIA FABIO – Impresa individuale e la Sezione Roma2 dell'INGV per la fornitura dei servizi di manutenzione, riparazione di sistemi sottomarini per applicazioni anche abissali e dotazione di uno spazio logistico.

### TRA

La **Sezione Roma 2** dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel seguito indicata come **INGV-RM2**) con sede e domicilio fiscale in Roma Via Vigna Murata n. 65, C.F/P. IVA n. 06838821004 e, per la stessa, in persona del dott. Fabio Speranza nella sua qualità di Direttore pro-tempore

### E

la **PLATANIA FABIO – Impresa individuale** (nel seguito indicata come Affidatario) con sede legale in Catania, via Teseo n. 2/F, CAP 95126 – P.IVA 0467140878, in persona del dott. Fabio Platania, nella sua qualità di Titolare

### PREMESSO

- che con contratto protocollato il 23 febbraio 2017 con numero 2409, veniva affidata all'operatore economico PLATANIA FABIO – Impresa individuale l'esecuzione del servizio di fornitura dei servizi di manutenzione, riparazione di sistemi sottomarini per applicazioni anche abissali e dotazione di uno spazio logistico per un importo di € 121.600,00 (euro centoventunomilaseicento/00) oltre IVA nei termini di legge;
- che l'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e smi, prevede che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- che la descrizione dei motivi che hanno determinato la necessità della richiesta all'esecutore di una variante in aumento è contenuta nella nota del RUP prot. INGV n. 450 del 12/02/2020 e che tale opzione è stata approvata dal decreto del Direttore della Sezione Roma 2 n. XXX del 11/10/2019;



Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula e conviene quanto segue:

#### Art. 1 (Oggetto e durata)

Il dott. Fabio Platania, nella sua qualità di Titolare della società PLATANIA FABIO – Impresa individuale, col presente atto si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire la variazione in aumento del servizio di fornitura dei servizi di manutenzione, riparazione di sistemi sottomarini per applicazioni anche abissali e dotazione di uno spazio logistico, attraverso l'aumento della prestazione, consistente nella prosecuzione della durata della fornitura oggetto del contratto per ulteriori 6 mesi, corrispondente ad un importo pari a € 20.266,67 (ventimiladuecentosessantasei/67) oltre IVA nei termini di legge, aggiuntivo all'importo originario di € 121.600,00 (euro centoventunomilaseicento/00) oltre IVA nei termini di legge.

#### Art. 2 (Prezzo)

Il servizio oggetto del presente atto aggiuntivo sarà eseguito agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto originario e in conformità all'offerta presentata dall'Affidatario in fase di gara.

#### Art. 3 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rinvia al contratto di appalto sopra richiamato e al Capitolato Speciale cui esso fa riferimento.

#### Art. 4 (Cauzione)

La società ha costituito in ragione degli obblighi assunti con il contratto d'appalto soprarichiamato, cauzione definitiva mediante polizza n. 10265/96/150950339 emessa in data 30/01/2017 da UniPolSai Assicurazioni Agenzia n. 506.

È stata costituita polizza n. .... in data ....., Per un importo di Euro 2026,67 (euro duemilaventisei/67).



Art. 5 (Spese contrattuali)

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'INGV. Al presente contratto si applica l'imposta di registro in caso d'uso, con ogni relativo onere a carico dell'affidatario. L'IIVA è a carico dell'INGV nella misura prevista dalla legge.

Art. 6 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta fra le parti derivante o connessa al presente atto aggiuntivo, è competente il Foro di Roma.

Firmato digitalmente da

Per PLATANIA FABIO Impresa individuale  
Dott. Fabio Platania

Per INGV-ROMA 2  
Dott. Fabio Speranza

