



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

**Istituto Nazionale di Geofisica  
e Vulcanologia  
AOO INGV**

**Protocollo Generale - U**

N. 0002170

del 18/02/2020




Gestione WEB

Sig. Massimiliano CERRONE  
Dott. Massimo BILOTTA

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegato Decreto del Direttore degli Affari generali e del Bilancio n. ~~41~~ del ~~17-02-20~~ concernente: Autorizzazione dell'attivazione di un atto aggiuntivo al contratto stipulato relativo all'affidamento della manutenzione straordinaria e sostituzione del controsoffitto area mensa e bar della sede INGV di Roma, ai sensi all'art. 106, comma 12 del d.lgs. 50/2016 - CIG 7833172A04 - CUP D82F18000470001.

IL DIRETTORE



DECRETO N. 41

**OGGETTO:** Autorizzazione dell'attivazione di un atto aggiuntivo al contratto stipulato relativo all'affidamento della manutenzione straordinaria e sostituzione del controsoffitto area mensa e bar della sede INGV di Roma, ai sensi all'art. 106, comma 12 del d.lgs. 50/2016 - CIG 7833172A04 - CUP D82F18000470001

### DIRETTORE AFFARI GENERALI E BILANCIO

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, con il quale è stato istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

**VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca" in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165;

**VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con delibera del CDA del 15 settembre 2017 n. 424 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 27 del 2 febbraio 2018;


**VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell'INGV emanato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 09/06/2017, così come modificato dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 516/2017 del 21/12/2017, approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, emanato con decreto del Presidente n.45/2018 del 21 febbraio 2018 e pubblicato sul sito istituzionale;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Bilancio (RAC) dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 119 del 14/05/2018;

**VISTO** il Piano integrato Performance, Anticorruzione e Trasparenza dell'INGV 2019 - 2021;

**VISTO** il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti pubblici (Codice) e il d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 - Correttivo al Codice dei contratti pubblici;

**VISTO** il Decreto del Presidente n. 315 del 25/07/2016, in esecuzione della deliberazione n. 249/2016, assunta in data 21/07/2016, dal Consiglio di



Amministrazione, di conferimento dell'incarico di Direttore Generale a far data dal 01/09/2016;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 6-bis rubricato: "conflitto di interessi" (così come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012);

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 249 del 01/10/2018 con il quale conferiva al Dott. Giovanni Torre l'incarico di Direttore della Ragioneria e del Bilancio per la sottoscrizione degli atti di competenza del Direttore Generale;

**VISTO** il Decreto del Direttore degli Affari Generali e del Bilancio n. 243 del 09/08/2019, con il quale è stata autorizzata l'indizione di una gara con procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della manutenzione straordinaria e sostituzione del controsoffitto area mensa e bar della sede INGV di Roma, con il criterio del minor prezzo, con contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nella persona del sig. Massimiliano Cerrone;

**VISTA** le risultanze della relativa procedura effettuata tramite RdO sul MEPA n. 2390529;

**VISTI** i Decreti del Direttore degli Affari Generali e del Bilancio n. 347 del 19/11/2019 e n. 351 del 21/11/2019, con il quale si provvedeva all'ammissione ed esclusione delle società partecipanti;

**VISTO** il decreto del Direttore degli Affari Generali e del Bilancio n. 358 del 26/11/2019, in seguito al quale si è stipulato il contratto tra PETRINI COSTRUZIONI e INGV;


**VISTO** l'art. 106 del D.Lgs 50/2016, in particolare il comma 12, secondo il quale la stazione appaltante può richiedere un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto;

**CONSIDERATA** la proposta di ulteriori lavorazioni avanzata dal RUP sig. Massimiliano Cerrone, con la quale si richiedono variazioni delle opere progettate da introdurre nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori;

**VERIFICATO** che risulta possibile attivare una modifica al contratto sopramenzionato;

**RITENUTO** di determinare quale importo delle modifiche € 6.100,00 (IVA esclusa);

**VERIFICATA** la disponibilità finanziaria nell'impegno n. 686/2020 sul capitolo 1.03.02.09.004 obiettivo funzione 9999.999;



## DECRETA

- di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, l'attivazione della modifica al contratto stipulato con la società PETRINI COSTRUZIONI PIVA/CF 07519281005, per un importo di € 7442,00 (IVA inclusa);
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'INGV/Amministrazione trasparente.

Roma, 17.02.2020

Direttore degli Affari Generali e del Bilancio  
Dott. Giovanni Torre