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ACCORDO
Al SENSI DELL’ART. 15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E DELL’ART. 4 DEL

DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1

TRA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

E
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Tra

la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della protezione civile — con sede in

Roma, Via Ulpiano, 11 (C.F. 97018720587) — di seguito “Dipartimento” — nella persona del

Prof. Mauro DOLCE, Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile, delegato alla

stipula del presente atto,

€

I’Istituto Nazionale di Geofisica ¢ Vulcanologia - con sede in Roma, Via di Vigna Murata n.

605 (C.F. 06838821004) - di seguito “INGV” — nella persona del Prof. Carlo Doglioni,

Presidente e legale rappresentante dell’Istituto stesso;

congiuntamente “le Parti”:

VISTO

— la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attivita di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

— 1l decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni”;

— 1l decreto legislativo (d.lgs.) del 2 gennaio 2018, n.1, recante “Codice della protezione
civile;

— I’articolo 2 comma 1 del medesimo d.lgs. n. 1/2018 che identifica le attivita di protezione
civile come di seguito riportato: “Sono attivita di protezione civile quelle volte alla

previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro
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superamento”;

— icomma 2 e 3 dell’articolo 2 di cui sopra che identificano la previsione come I'insieme delle
attivita, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e
amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di
rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di
pianificazione di protezione civile. Mentre la prevenzione consiste nell'insieme delle attivita
di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare 0 a
ridurre la possibilita che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla
base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita di previsione;

— I’articolo 4 del citato d.Igs. n. 1/2018, il quale prevede che “1. Lo Stato, le Regioni ¢ le
Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, sono componenti del Servizio
nazionale e provvedono all’attuazione delle attivita di cui all’articolo 2, secondo i rispettivi
ordinamenti e competenza. 2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare
convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all’articolo 13, comma
2 o con altri soggetti pubblici.”;

— T’articolo 13 del citato d.Igs. n. 1/2018 che individua, tra le strutture operative del Servizio
nazionale della protezione civile, anche “gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con
finalita di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, I’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche”;

— Tarticolo 19, sempre del d.lgs. 1/2018, che identifica il ruolo delle comunita scientifiche nel
contesto del Servizio nazionale della protezione civile;

— Tarticolo 21 dello stesso decreto 1/2018, che disciplina i rapporti con Centri di competenza
e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca e che, con particolare
riferimento al comma 3, prevede che ”Le componenti del Servizio nazionale possono
stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza”;

— T’articolo 50 dello stesso decreto 1/2018 che, al comma 1, prevede che “Fino all’adozione
dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione
le disposizioni previgenti”;

— I’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni
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pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita di interesse comune;

- la “Hyogo Declaration” firmata dall’Italia in occasione della “Conferenza mondiale sulla
riduzione dei disastri” svoltasi a Kobe nel gennaio 2005 ed il piano decennale per ridurre i
danni provocati dai rischi naturali, denominato “Hyogo Framework for Action” che si
inserisce nel contesto delle International Strategy for Disaster Reduction (ISDR),
contestualmente approvato;

— il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 18 gennaio 2008, n. 66, recante
“I’istituzione della Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri”;

— la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2013, n. 1442, recante
“Indicazioni per il coordinamento della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da
disastri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2008, n. 66,
recante 1’istituzione della Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri”;

— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, recante la definizione
dei principi per I’individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza;

— il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152,
registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7, fog. n. 273, con il quale, ai sensi
del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, sono
stati individuati i Centri di competenza;

— I’elenco allegato al decreto del 24 luglio 2013, su indicato, individua ’INGV quale Centro
di Competenza ai sensi della lett. a) dell’articolo 1, comma 2, del DPCM 14 settembre 2012;

— che ’INGYV, in quanto Ente di ricerca, ¢ incluso nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della
legge 31 dicembre 2009, n. 96, ed € un soggetto pubblico;

— che INGV é componente del Servizio nazionale della protezione civile, in quanto svolge
attivita, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica competenza, ivi compreso
I’ambito del rischio sismico e vulcanico utili al perseguimento delle finalita di protezione
civile;

— I’ Accordo-Quadro DPC-INGV, di durata decennale, che le Parti hanno firmato il 28
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febbraio 2012 con rep. n. 1153 per definire, in un orizzonte temporale ampio, lo stretto
rapporto di collaborazione esistente anche per legge tra le due Amministrazioni; tale accordo
e stato visto e annotato dall’Ufficio del Bilancio per il riscontro di regolarita amministrativo-
contabile al n. 1143 il 12 aprile 2012, e registrato alla Corte dei Conti, reg. n. 5, fog. n. 319,
il 13 giugno 2012;

— il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile®, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77,

— che I'INGV, in quanto Ente di ricerca non strumentale, ¢ incluso nell’Elenco delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi
dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed € un soggetto pubblico;

— il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, che definisce i
principi per I’individuazione ¢ il funzionamento dei Centri di Competenza, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale serie generale n. 38 del 14 febbraio 2013, e le modalita di rendicontazione
da parte dei Centri di Competenza dei fondi erogati dal Dipartimento della protezione civile
a fronte di Accordi o Convenzioni, che dovra avvenire sulla base del “Documento tecnico
di rendicontazione delle spese - DTR” che costituisce parte integrante e sostanziale del
decreto;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.Igs. n. 1/2018, il Presidente del Consiglio dei ministri
si avvale del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento di numerosi compiti
che, nell’ambito delle attivita di cui all’articolo 2, hanno rilievo nazionale e, in particolare,
quello riguardante “la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei
rischi naturali o connessi con I’attivita dell’uomo”;

- la conoscenza delle condizioni di rischio per le persone, il territorio e I’ambiente e la
conoscenza tempestiva dell’estensione delle aree che possono essere colpite da un evento
sismico costituiscono presupposto essenziale per 1’attuazione delle attivita e dei compiti di

protezione civile, quali previsti dal citato decreto legislativo 1/2018;
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- un’attivita di supporto tecnico-scientifica sulla valutazione e riduzione del rischio sismico
del territorio, finalizzata ai compiti di protezione civile, deve avere svolgimento ininterrotto
e uno specifico assetto organizzativo che consenta 1’elaborazione di tutte le informazioni
riguardanti eventi e rischi sismici di interesse del Dipartimento stesso;

- le attivita di cui sopra devono essere sviluppate anche al fine di una migliore conoscenza
del rischio sismico in tutto il territorio nazionale;

- le attivita di ricerca svolte dall’INGV risultano essenziali ai fini dell’attuazione delle

attivita di protezione civile e rivestono carattere di interesse pubblico;

- INGV, quale Centro di competenza del Dipartimento, svolge, anche in collaborazione con
il Dipartimento: attivita di monitoraggio e sorveglianza delle aree sismiche e vulcaniche del
territorio nazionale e di zone limitrofe; analisi in tempo reale dei dati di osservazione
provenienti dalle stazioni delle reti per I'immediata individuazione, caratterizzazione ed
evoluzione degli eventi sismici, vulcanici e dei maremoti (detti anche tsunami); attivita di
valutazione delle zone colpite o esposte; attivita di manutenzione e sviluppo di banche dati
di interesse di protezione civile; intervento con adeguati mezzi di osservazione e
monitoraggio geologico, geofisico e geochimico nelle zone interessate da eventi sismici e
vulcanici per lo studio di dettaglio delle caratteristiche e dell’evoluzione degli eventi stessi;
supporto tecnico — scientifico, anche in forma di pareri e consulenze, e approfondimento
delle conoscenze attraverso programmi pluriennali di studi sui fenomeni sismici e vulcanici
delle regioni italiane, finalizzato allo sviluppo e alla messa in opera di sistemi di valutazione
della pericolosita sismica e wvulcanica; collaborazione alle attivita di formazione,
comunicazione e divulgazione sui temi della pericolosita e rischio sismico, vulcanico e da
maremoti associati;

- PINGV ha come obiettivo generale lo svolgimento di ricerche sulle Terra, attraverso: i) il
rilevamento sistematico, mediante reti e osservatori multiparametrici, della struttura e
funzionamento del pianeta, nelle sue componenti solida e fluida, ii) la conduzione di
specifici laboratori, iii) le analisi delle osservazioni finalizzate al monitoraggio e alla
modellazione dei processi naturali della Terra, iv) la raccolta e I'analisi dei dati che

contribuiscano al miglioramento delle conoscenze del sistema Terra, finalizzati anche alla
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protezione civile e ambientale, v) il monitoraggio e lo studio degli effetti delle attivita umane
sulla Terra;

- un programma di ricerca mirante alla valutazione e riduzione del rischio sismico nel
territorio nazionale, anche in particolari aree del territorio nazionale, deve essere inquadrato
in un adeguato atto pluriennale;

- 1’Accordo-Quadro ha per oggetto “le azioni congiunte finalizzate allo studio e alla
sorveglianza dei fenomeni sismici e vulcanici per la pianificazione, programmazione e
realizzazione di interventi volti a garantire condizioni permanenti ed omogenee di
salvaguardia della vita umana e dei beni” e regola i rapporti di reciproca cooperazione, i
reciproci obblighi e contributi;

- 1’Accordo-Quadro viene attuato attraverso Convenzioni tra le Parti che fanno riferimento
agli obiettivi di programmazione scientifica e tecnica contenuti negli allegati allo stesso
Accordo-Quadro;

- il Dipartimento, per la realizzazione degli obiettivi dell’art. 11 del citato decreto legge 28
aprile 2009 n. 39, ha bisogno in forma continuativa di un supporto scientifico specializzato
in materia di pericolosita sismica;

- I’OPCM 19 gennaio 2010 n. 3843 e, in particolare, 1'art. 13 per l'attuazione del citato art.
11, prevedeva la nomina un‘apposita Commissione, per la definizione degli obiettivi e criteri
per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico, e che tale
Commissione ha prodotto un documento che individua come interventi di riduzione del
rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione
del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio
su edifici privati;

- tali interventi si basano sull’utilizzo di mappe di pericolosita sismica continuamente
aggiornate e verificate attraverso I’integrazione di banche dati aggiornate e modelli di
calcolo resi progressivamente disponibili dalla comunita scientifica;

- il continuo sviluppo e aggiornamento di tali mappe é anche parte delle raccomandazioni
formulate dalla Commissione Internazionale sulla Previsione dei Terremoti per la

Protezione Civile, istituita da questo Dipartimento in base all’art. 6 dell’OPCM 21 aprile
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2009, n. 3757,

- I’OCDPC del 13 luglio 2018, n. 532, recante “Attuazione dell’articolo 11 del decreto legge
28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 777,
disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dal
menzionato articolo relativamente all’annualita 2018;

- ai sensi dell’articolo 16, dell’OCDPC sopra menzionata, parte delle risorse previste per
I’annualita 2016, per un importo pari a € 2.600.000,00, possono essere utilizzati dal
Dipartimento per 1’esecuzione delle attivita di cui all’Ordinanza in argomento, anche
attraverso specifica convenzione con uno o piu centri di competenza del Dipartimento;

- I’Allegato B dell’ Accordo-Quadro definisce le modalita di miglioramento e potenziamento
delle attivita di servizio, intese come servizio di sorveglianza sismica e vulcanica, gestione
delle banche dati, preparazione delle attivita tecnico-scientifiche in emergenza, nonché
formazione, comunicazione e divulgazione;

- in base all’Allegato B, al fine di mantenere in costante aggiornamento le banche dati e i
modelli di calcolo per la pericolosita sismica a breve, medio e lungo termine, ’'INGV ha
costituito un apposito Centro per la Pericolosita Sismica, che si configura come prioritario
anche per le attivita ordinarie e di emergenza del Dipartimento;

- tale Centro risponde pienamente alle necessita di condurre analisi di pericolosita come sopra
descritte;

- il Dipartimento ha continuativamente instaurato con I’INGV rapporti di collaborazione
finalizzati alla previsione, valutazione e riduzione del rischio sismico acquisendo
sinergicamente esperienze, know-how e alta specializzazione in tali rischi per il SNPC;

- le Parti intendono continuare le attivita di collaborazione e partenariato, al fine di favorire
agilita e dinamicita dei rapporti tra le stesse, seguendo i principi di una maggiore efficacia,
efficienza e funzionalita della pubblica amministrazione, per il perseguimento di obiettivi
d’interesse pubblico;

- leattivita di ricerca e innovazione previste con il presente Accordo, da integrare nelle attivita
di protezione civile, per la loro particolare natura tecnico-scientifica, necessitano di una

durata pluriennale;
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CONSIDERATO CHE

- & comune interesse delle Parti, essendosene compiutamente realizzati i presupposti e le
condizioni occorrenti, pervenire alla sottoscrizione di un Accordo triennale, per le
motivazioni di cui sopra che disciplini le concrete modalita realizzative delle attivita e delle
iniziative da sviluppare nel triennio 2019-2021,;

- nell’ambito delle modalita attuative e realizzative delle attivita ¢ delle iniziative da
sviluppare nel triennio, il Dipartimento della protezione civile si riserva la facolta di
coordinare le medesime attivita e iniziative per la costituzione di reti di Centri di competenza
per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio;

- le Parti, con il presente Accordo, istituiscono una cooperazione tra Pubbliche
Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a
garantire il conseguimento dell’interesse pubblico di protezione civile;

- gli oneri di cui al presente Accordo costituiscono il rimborso delle spese sostenute
dall’ INGV per lo svolgimento delle citate attivita, i cui ulteriori oneri sono sostenuti dal
citato INGV;

TUTTO CIO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, SI DEFINISCE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse
| visti, le premesse e i considerata nonché il Piano di attivita triennale e gli allegati costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente Accordo; gli atti di natura normativa e convenzionale
citati nelle predette premesse, che si intendono qui integralmente recepiti, ne costituiscono il
presupposto.

Articolo 2

Oggetto dell’Accordo

Con il presente Accordo il Dipartimento e I’INGV concordano di instaurare un rapporto di
collaborazione e partnership, nell’ambito delle rispettive finalita istituzionali, per il
potenziamento delle attivita di servizio (art. 4) dell’ Accordo-Quadro e il relativo Allegato B,

con particolare riguardo al potenziamento delle banche dati e dei modelli di calcolo per la
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costante realizzazione di stime aggiornate di pericolosita sismica a breve, medio e lungo
termine, mediante lo sviluppo e il mantenimento del Centro per la Pericolosita Sismica presso
I’INGV, istituito nell’ambito delle attivita previste dalla Convenzione B tra il Dipartimento e
I’INGV per ’annualita 2013.
In coerenza con quanto previsto dall’articolo 19 del d.lgs. 1/2018, I'INGV assicura al
Dipartimento il perseguimento dei fini istituzionali con il proprio sostegno nel mantenimento
e nel rafforzamento del SNPC attraverso la realizzazione delle attivita riportate nell’allegato
Piano delle attivita triennali.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 21 del d.1gs. n. 1/2018, qualora il Dipartimento ravvisi
la necessita di coordinare le attivita di cui sopra attraverso la costituzione di reti di Centri di
competenza, per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva
multirischio, INGV assicura una piena e fattiva collaborazione.
Articolo 3
Attivita de’PINGV
L’ INGV, svolge in cooperazione con il Dipartimento, gli studi e le attivita necessarie per il
raggiungimento delle finalita oggetto del presente Accordo. Le attivita, gli studi e la tempistica
di svolgimento saranno descritti specificatamente nel Piano di Attivita triennale allegato al
presente Accordo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 4
Attivita del Dipartimento
Il Dipartimento per quanto di propria competenza, si impegna a garantire la tempestiva
collaborazione necessaria al corretto e puntuale svolgimento da parte dell’INGV delle diverse
fasi di sviluppo delle attivita descritte nel Piano di Attivita triennale allegato al presente
accordo e opera, ove necessario e opportuno, per favorire il raccordo con altri Enti e
Amministrazioni eventualmente coinvolti o interessati, nonché per favorire la piu ampia
sinergia con Centri di Competenza operanti in ambiti di specializzazione affini.
Il Dipartimento utilizza i risultati ottenuti dalle attivita di ricerca previste nel Piano di Attivita
triennale. Quanto sopra in considerazione anche dell’utilita in termine d’interesse pubblico, di

assicurare, nell’esercizio delle specifiche competenze istituzionali, I’aggiornamento dei
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modelli di pericolosita sismica alla scala nazionale.
Articolo 5
Piano delle attivita triennali
L’allegato Piano delle attivita triennali, parte integrante del presente Accordo, definisce tutte
le attivita da svolgere nei tre anni secondo il naturale e coerente sviluppo operativo,
comprensivo di risultati intermedi, per il raggiungimento dei risultati attesi.
Il Piano delle attivita triennali riporta, nell'ambito di ciascuna delle aree tematiche, le attivita
articolate in progetti di sviluppo (work package - WP).
Entro il 31 gennaio di ciascun anno INGV presenta un Programma annuale di esecuzione che
contiene il cronoprogramma delle attivita annuali da realizzare aggiornato tenendo conto delle
attivita gia svolte e la proposta, ove necessario, di modifiche alle attivita tecniche previste,
previo parere del Dipartimento.
Eventuali variazioni al Piano delle Attivita triennali, concordate tra le Parti, potranno essere
apportate, mediante scambio di corrispondenza, senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento
rispetto al contributo finanziario di cui all’articolo 8 del presente Accordo.
Nel predisporre il sopra citato Piano delle attivita triennali, per quanto riguarda le attivita
relative agli applicativi software, le Parti si sono attenute a quanto indicato nell'Allegato 2
all’Accordo al fine di consentire la maggiore integrazione possibile tra i sistemi prodotti e
quelli gia in uso presso il Dipartimento.
Tutte le attivita di analisi dei requisiti e manutenzione evolutiva dei sistemi verranno
concordate e svolte in coordinamento con gli Uffici competenti del Dipartimento.
Specifiche iniziative di comunicazione da parte di INGV sulle attivita svolte e sui prodotti
realizzati nell’ambito del presente Articolo andranno preventivamente concordate con il
Dipartimento.
Articolo 6
Durata
Il presente Accordo decorre dal 1° gennaio 2019 ovvero dalla data di sottoscrizione se
successiva al 1° gennaio 2019, e ha la durata di tre anni. Il presente Accordo vincola ’INGV

dalla data di sottoscrizione e il Dipartimento dalla registrazione del decreto approvativo da
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parte dei competenti Organi di Controllo.
Il recesso dall’Accordo, in forma scritta e motivato, da parte di uno dei soggetti firmatari, sara
esercitato con un preavviso di almeno 60 giorni.
Articolo 7
Attivita di verifica e coordinamento
Il Dipartimento ha la facolta di effettuare in ogni momento verifiche e accertamenti sul regolare
svolgimento delle attivita oggetto del presente Accordo.
Responsabili tecnico-scientifici del presente Accordo per I’INGV sono il Dott. Carlo Meletti e
il Dott. Luca Malagnini che disporranno dei mezzi dell’INGV per la realizzazione degli
obiettivi.
Responsabile scientifico del presente Accordo per il Dipartimento € la dott.ssa Daniela Di
Bucci.
Per ciascuna delle attivita di cui al Piano delle attivita triennali (progetti di sviluppo — anche
WP) INGV nominera un responsabile di progetto.
Il responsabile di progetto:
— assicura il trasferimento al Dipartimento di procedure, informazioni, sviluppi, ecc., delle
ricerche;
— svolge funzioni di segreteria generale;
— vigila sulle scadenze, anche redigendo un cronoprogramma delle attivita;
— interagisce con i referenti indicati dal Dipartimento;
— assicura il buon andamento delle attivita per il conseguimento degli obiettivi;
— assicura la piu rigorosa gestione delle risorse finanziarie disponibili e ne cura la
rendicontazione;
— si coordina con i responsabili degli altri progetti per il piu efficace conseguimento degli
obiettivi.
Analogamente, per ciascuno dei progetti di sviluppo (WP) di cui sopra il Dipartimento
individua un proprio referente, paritetico rispetto al responsabile di progetto di INGV, allo
scopo di facilitarne 1’azione anche in relazione alle esigenze del Dipartimento stesso.

Per consentire lo svolgimento delle attivita di verifica, INGV redige e trasmette al
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Dipartimento, anche in pendenza della trasmissione della rendicontazione di spesa e della
revisione contabile, una dettagliata relazione tecnico-scientifica che illustri le attivita svolte nel
primo semestre di attivita e indichi eventuali proposte di specificazione e correzione in ordine
alle attivita ancora da svolgere.

Al termine di ogni anno del presente Accordo, INGV redige e trasmette al Dipartimento la

relazione tecnico-scientifica conclusiva concernente le attivita svolte e i risultati conseguiti ed

il rendiconto finale di spesa redatto ai sensi del successivo articolo 10.

Articolo 8
Oneri

L’Accordo comporta un onere a carico del Dipartimento pari a € 386.100,00

(trecentottantaseimilacento/00) per il 2019, € 396.00,00 (trecentonovantaseimila/00) per il

2020, € 317.900,00 (trecentodiciasettemilanovecento/00) per il 2021, per complessivi €

1.100.000,00 (unmilionecentomila/00), e si configura quale un rimborso delle spese

effettivamente sostenute per le attivita oggetto del presente Accordo.

Tale contributo, soggetto a rendicontazione secondo le modalita indicate al successivo art. 10,

sara utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la

realizzazione delle attivita oggetto del presente Accordo, i cui ulteriori oneri sono sostenuti dal
citato INGV.

Il succitato importo non comprende le spese di revisione, che sono a carico del Dipartimento.

Articolo 9
Modalita di erogazione

Per ciascun anno del presente Accordo (2019, 2020 e 2021), il Dipartimento si impegna a

versare a INGV il contributo di cui all'articolo 8 in tre rate secondo le seguenti modalita:

a) una prima rata pari al 20% del contributo annuale di cui al citato articolo 8, a titolo di start
up, da erogare, per I’anno 2019 successivamente alla registrazione del decreto approvativo
del presente Accordo da parte dei competenti Organi di controllo, mentre per gli anni 2020
e 2021 entro il 28 febbraio dei rispettivi anni. Per gli anni 2020 e 2021 la rata di start up
verra erogata previo pagamento della rata di saldo dell’annualita precedente e la

presentazione del Programma annuale di esecuzione di cui all’art. 5. L’importo di tale rata
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trova evidenza nell’ambito della rendicontazione di cui all’art. 10 del presente Accordo;

b) una seconda eventuale rata, su richiesta di INGV, fino ad un massimo del 40% del contributo
annuale di cui al citato articolo 8, successivamente alla presentazione di una relazione
tecnica delle attivita svolte nel primo semestre di attivita, nonché della relativa
rendicontazione delle spese sostenute nel medesimo periodo, comprensiva della rata sub
lettera a), redatta ai sensi dell’articolo 10 della presente convenzione, previa approvazione
e nulla osta da parte dall’Ufficio del Dipartimento competente;

C) una terza rata fino all’ammontare complessivo del contributo annuale di cui all’art. 8, al
termine delle attivita annuali previste dal Piano delle Attivita triennali, successivamente alla
presentazione della relazione tecnica conclusiva delle attivita svolte, nonché previa
consegna della rendicontazione finale delle spese sostenute, predisposta secondo quanto
indicato nel successivo articolo 10 del presente Accordo, previa approvazione e nulla osta
rilasciati dall’Ufficio del Dipartimento competente. Qualora INGV non si avvalesse
dell’opzione sub b), tale rendicontazione riguardera il 100% dell’importo erogato.

Articolo 10
Modalita di rendicontazione

La rendicontazione delle attivita e delle modalita di spesa deve essere effettuata secondo quanto

indicato nel Documento tecnico di rendicontazione, allegato al DPCM del 14 settembre 2012,

parte integrante del presente Accordo.

Il Dipartimento si riserva di comunicare all’ INGV il riferimento della societa incaricata dal

Dipartimento stesso della revisione contabile in argomento.

Articolo 11
Procedure e trasferimento dati

L’INGV si impegna a consegnare i dati che costituiscono prodotti del presente Accordo nei

formati nel rispetto delle politiche del Dipartimento nei riguardi delle comunicazioni,

trasferimento di dati e metadati, applicazioni software e banche dati, riutilizzo dei dati, di cui
agli Allegati nn.1, 2 e 3 che sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Le procedure potranno essere modificate di comune accordo anche durante il periodo di validita

del presente Accordo, in relazione a eventuali mutate esigenze del Dipartimento o ad
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evoluzioni scientifiche e tecnologiche che si realizzino in tale periodo.
Per essere correttamente utilizzati, tutti i servizi web erogati ed i dati consegnati dovranno
essere corredati dei relativi metadati che descrivano proprieta, caratteristiche e storia del dato,
nonché la descrizione dei singoli campi associati alle tabelle dei dati, come specificato
nell’Allegato 1.
| metadati dovranno essere redatti in maniera conforme agli standard previsti dal Repertorio
Nazionale dei Dati Territoriali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
10 novembre 2011.
Tultti i dati cartografici e non dovranno essere forniti secondo i formati specificati nell’ Allegato
2.
Articolo 12

Titolarita, trattamento e diffusione dei dati
Per quanto prodotto nell’ambito dell’ Accordo, la titolarita dei dati prodotti deve essere sempre
indicata nel Piano delle attivita, in accordo a quanto previsto dall’Allegato 2 ed in conformita
al d.lgs. 14/03/2013 n. 33 e al Regolamento europeo 679/2016, anche ai fini dei successivi
adempimenti.
Il Dipartimento provvede, in forma non esclusiva, al trattamento, alla diffusione e alla
comunicazione dei dati relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri
fini istituzionali e di quanto previsto Regolamento europeo 679/2016 e della normativa che
disciplina la trasparenza e gli Open data, e si impegna a non farne alcun altro uso al di fuori dei
propri fini istituzionali.

INGV si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati di cui sopra
esclusivamente per le finalita connesse all’esecuzione delle attivita di cui al presente Accordo.
Articolo 13
Altri soggetti coinvolti
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del DPCM 14
settembre 2012 di individuazione dei Centri di Competenza, per 1’espletamento delle attivita
affidate, gli stessi potranno avvalersi di altri soggetti tecnico scientifici, nel rispetto della

normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi.
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Rimane fermo che tali soggetti contrarranno rapporto solo con I’INGV, ferma restando ogni
esclusiva e diretta responsabilita dello stesso per 1’osservanza di ogni normativa vigente
nonché, nei confronti dell’Amministrazione per 1’esatto adempimento di tutti gli obblighi
nascenti del presente Accordo.
Articolo 14
Disciplina delle controversie
Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo,
che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sara deferita alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lett. a), punto 2 del Decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Per P'INGV Per il Dipartimento
Il Presidente Il Direttore Generale
Prof. Carlo Doglioni Prof. Mauro Dolce

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma
digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall’art. 15,

comma 2 bis della Legga 241/90.
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PIANO DI ATTIVITA

CONVENZIONE B1 DPC-INGV

Durata della Convenzione (mesi): 36

Data di inizio: 01/01/2019

Centro di Competenza INGV

Referenti INGV Carlo Meletti — Luca Malagnini
Referente DPC Daniela Di Bucci
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1. Sommario - Introduzione

I1 CPS dal 2013 promuove un coordinamento centralizzato di ricerca dell’INGV attraverso il
quale acquisisce dati continuamente aggiornati e produce valutazioni di pericolosita sismica
basate sia su metodi consolidati, sia sulla sperimentazione di metodi innovativi, realizzando
convergenze sinergiche tra diversi gruppi di ricerca del’INGV e di altre strutture di ricerca
nazionali e internazionali, al fine di ottenere stime per diverse scale temporali, utilizzabili per
applicazioni specifiche al territorio italiano o ad ambiti differenti che potranno derivare da
altri progetti che finanziano il CPS. La partecipazione a progetti e iniziative internazionali nel
campo della pericolosita sismica e di fondamentale importanza per contribuire attivamente
allo sviluppo di procedure consolidate per il calcolo della pericolosita sul breve, medio e
lungo termine.

L’attivita del CPS si articola attraverso la realizzazione di un'infrastruttura tecnologica e la
formazione di un gruppo di lavoro dedicato. Il CPS promuove, anche con il supporto del
Dipartimento della Protezione Civile (DPC), collaborazioni e sinergie con enti che operano
nel campo dell’ingegneria sismica, quali Eucentre e ReLUIS, per produrre elaborazioni che
possano essere utilizzate da questi in analisi di rischio sismico.

Fino al 2018 le attivita del CPS si sono articolate attraverso Convenzioni annuali tra DPC e
INGV. Al termine di ogni annualita, il CPS ha rilasciato dei prodotti per ogni linea di attivita,
che d’ora in avanti verranno configurate come Work Package. Tre linee di attivita sono
relative a stime di pericolosita sismica ripettivamente a lungo, medio e breve termine, la
quarta linea é trasversale alle alte 3 e relativa alla comunicazione dei risultati raggiunti dal
CPS, attraverso web e report.

Questa Convenzione DPC - INGV ha durata triennale. Pertanto le attivita hanno una
definizione di piu ampio respiro in cui viene programmato lo sviluppo anche di prodotti piu
innovativi per DPC, che saranno realizzati al termine dell’intero periodo.

I nuovi filoni di attivita previsti per la realizzazione di quei prodotti finora non considerati dal
CPS sono descritti all’interno dei singoli WP.

Per I’organizzazione delle attivita, il Responsabile INGV dell’ Accordo € anche responsabile
di progetto di tutti i WP, vista ’importanza dei prodotti che vengono rilasciati verso DPC, per
i quali mantiene la responsabilita scientifica; viene affiancato per ciascuno dei WP da un co-
coordinatore che lo assiste nel rilascio dei prodotti e nel rispetto delle scadenze della
convenzione.
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2. Struttura del Piano di Attivita

WP 1 - Pericolosita di lungo
termine

WP 2 - Pericolosita di medio
termine

WP 4 — Comunicazione

WP 3 - Pericolosita di breve
termine
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3. Piano finanziario

Triennio 2019-2021

Anno 2019

Categorie di Spesa DTR Importo Finanziato dal Finanziato da
previsto DPC INGV

Personale 420.000,00 220.000,00 200.000,00

Missioni 25.000,00 25.000,00

Formazione del Personale

Costi Amministrativi

Studi, ricerche e prestazioni 90.000,00 90.000,00

professionali

Servizi 8.000,00 8.000,00

Materiale di consumo 3.000,00 3.000,00

Materiale tecnico durevole 5.000,00 5.000,00

Immobili e opere edilizie

Spese indirette (entro il 10%) 55.100,00 35.100,00 20.000,00

Totali 606.100,00 386.100,00 220.000,00

Anno 2020

Categorie di Spesa DTR Importo Finanziato dal Finanziato da
previsto DPC INGV

Personale 420.000,00 220.000,00 200.000,00

Missioni 25.000,00 25.000,00

Formazione del Personale

Costi Amministrativi

Studi, ricerche e prestazioni 90.000,00 90.000,00

professionali

Servizi 8.000,00 8.000,00

Materiale di consumo 2.000,00 2.000,00

Materiale tecnico durevole 15.000,00 15.000,00

Immobili e opere edilizie

Spese indirette (entro il 10%) 56.000,00 36.000,00 20.000,00

Totali 616.000,00 396.000,00 220.000,00

Anno 2021

Categorie di Spesa DTR Importo Finanziato dal Finanziato da
previsto DPC INGV
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Triennio 2019-2021

Personale 350.000,00 150.000,00 200.000,00
Missioni 20.000,00 25.000,00
Formazione del Personale
Costi Amministrativi
Studi, ricerche e prestazioni 90.000,00 90.000,00
professionali
Servizi 8.000,00 8.000,00
Materiale di consumo 1.000,00 1.000,00
Materiale tecnico durevole 20.000,00 20.000,00
Immobili e opere edilizie
Spese indirette (entro il 10%) 48.900,00 28.900,00 20.000,00
Totali 537.900,00 317.900,00 220.000,00
Riepilogo triennio 2019-2021
Categorie di Spesa DTR Importo Finanziato dal Finanziato da
previsto DPC INGV
Personale 1190.000,00 590.000,00 600.000,00
Missioni 70.000,00 70.000,00
Formazione del Personale
Costi Amministrativi
Studi, ricerche e prestazioni 270.000,00 270.000,00
professionali
Servizi 24.000,00 24.000,00
Materiale di consumo 6.000,00 6.000,00
Materiale tecnico durevole 40.000,00 40.000,00
Immobili e opere edilizie
Spese indirette (entro il 10%) 160.000,00 100.000,00 60.000,00
Totali 1.760.000,00 1.100.000,00 660.000,00
Numero Titolo WP Personale Spese Totale
WP richiesto al
DPC
WP 1 Pericolosita di lungo 297.500,00 252.500,00 550.000,00
termine
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WP 2 Pericolosita di medio 119.000,00 101.000,00 220.000,00
termine

WP 3 Pericolosita di breve 119.000,00 101.000,00 220.000,00
termine

WP 4 Comunicazione 59.500,00 50.500,00 110.000,00

Totale 590.000,00 510.000,00 1.100.000,00

Descrizione del piano finanziario

Al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra elencati previsti nella convenzione, nel
rispetto delle regole previste nel Documento Tecnico di Rendicontazione delle Spese,
pubblicato sulla GU del 14-02-2013, € sopra riportato lo schema finanziario previsto per
le attivita del CPS nel 2019-2021. Inoltre si fornisce una breve descrizione dei principali
costi previsti.

I risultati dei quattro WP previsti per il triennio 2019-2021 saranno raggiunti anche con il
supporto di personale a carico dei fondi CPS. In particolare si prevede di impiegare
ricercatori full-time, tecnologi e tecnici-informatici e ricercatori a tempo parziale, per un
costo complessivo di circa 600.000 euro.

Si prevede una spesa di circa 70.000 euro per i costi di missioni; queste includono sia le
trasferte per collaborazioni scientifiche, sia la partecipazione a convegni per presentare e
discutere la parte scientifica dei prodotti previsti dal piano di attivita. Una quota del fondo
missioni sara utilizzato anche per i collaboratori esterni all’INGV che saranno chiamati a
partecipare alle attivita del CPS.

Si prevedono spese per complessivi 40.000 euro per acquisto di materiale informatico di
vario tipo e per ['implementazione e aggiornamento della piattaforma informatica del
CPS, che include sia il cluster sia i servizi per il web.

La cifra di 24.000 euro prevista alla voce Servizi si rende necessaria per il rinnovo del
contratto di assistenza del cluster.

Sulla voce "Spese per studi, ricerche e prestazioni professionali” sono previste spese per
circa 270.000 euro; questa cifra dovra essenzialmente coprire i costi degli assegni di
ricerca. Inoltre servira a: i) supportare le attivita finali dei vari gruppi di lavoro che
stanno portando a chiusura la nuova mappa di pericolosita sismica di lungo termine; ii)
supportare le attivita di CSEP per la valutazione dei modelli di forecast per il territorio
italiano e utilizzati dal CPS per scopi del Dipartimento della Protezione Civile; iii)
supportare il coinvolgimento di esperti per il completamento del piano di comunicazione
per il CPS.
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4. Piano di Attivita e Strateqia di attuazione

4.1. Obiettivi specifici del Piano di Attivita
Il Piano di attivita 2019-2021 prosegue nei filoni di attivita del CPS dell INGV che dal
2013 ha rilasciato prodotti annuali. In particolare:

e Aggiornamento del modello di pericolosita sismica di lungo termine con approcci

consolidati e dati aggiornati;

e Aggiornamento delle stime di pericolosita sismica di medio termine nell ambito
delle procedure definite a livello internazionale con [’esperimento CSEP;

o Perfezionamento dei modelli e delle stime di pericolosita sismica di breve termine e
verifica continua dei risultati con test statistici;

e Messa a punto di strumenti per la comunicazione di modelli di pericolosita e per la
verifica dell efficacia della comunicazione.

Tutte le attivita svolte dal CPS sono improntate all utilizzo di dati aggiornati, procedure
recenti ma consolidate e accettate a livello internazionale (come previsto dal d.lgs.
1/2018), esecuzione di test di consistenza dei risultati rispetto a osservazioni, messa a
disposizione di tutti gli strumenti e codici di calcolo, dei dati utilizzati e dei risultati, della
completa trasparenza e riproducibilita delle stime ottenute.

Nel corso dell ’Accordo, si intende rilasciare strumenti che aspirano a diventare operativi
per le finalita del DPC nel settore della prevenzione e della riduzione del rischio sismico.
A questo fine si immagina una verifica continua delle attivita svolte, tale da consentire di
individuare criticita (es.: attivita in ritardo oppure attivita che non portano agli esiti attesi)
e poter intervenire tempestivamente.

E’ auspicata la possibilita di un continuo confronto con i referenti DPC anche per valutare
nel corso del triennio la necessita di inserire nuove attivita, in base alle richieste dello
stesso DPC.

4.2 Descrizione della metodologia di lavoro e/o strumenti
La stima della pericolosita sismica si basa sull ’individuazione di alcuni elementi di base:

e Le possibili sorgenti sismogenetiche, caratterizzate da geometrie tridimensionali,
dalla definizione delle caratteristiche delle rotture e da un modello del rilascio di
terremoti nel tempo e per diverse soglie di magnitudo;

e | modelli di scuotimento del suolo a partire dalla sorgente, che possono essere
ricavati da modelli empirici, da modelli numerici o da modelli ibridi.

Esistono diversi approcci per utilizzare e combinare questi elementi al fine di definire gli
scenari di scuotimento attesi, stimati su base probabilistica o deterministica. A seconda del
tipo di utilizzo del prodotto, si adottera un approccio o un altro. Per la realizzazione di
modelli di pericolosita che abbiano un’applicazione di tipo normativo si usano approcci
consolidati e riconosciuti a livello internazionale, mentre si continuano a sperimentare
approcci innovativi che consentano di migliorare le stesse stime, integrando dati nuovi.
Nel corso di questa convenzione si continueranno a migliorare i modelli con approcci
consolidati, ma si avvieranno sperimentazioni su alcuni aspetti. In particolare, si vuole
aumentare l'utilizzo delle informazioni sulle singole sorgenti sismogenetiche per stimare
con sempre maggiore precisione il campo di scuotimento atteso nel cosiddetto “campo

22



Convenzione B1 DPC - INGV Triennio 2019-2021

vicino”, vale a dire in prossimita della faglia, dove gli scuotimenti attesi sono molto
maggiori di quanto predetto con approcci standard e con modelli di attenuazione empirici.
I 3 WP sono dedicati alla stima della pericolosita sismica per 3 differenti finestre
temporali, che hanno applicazione diversa. Il breve termine (da 1 settimana a 1 anno) e
utilizzato, ad esempio, per finalita di protezione civile dopo un forte terremoto; il medio
termine (tra 5 e 10 anni) e utilizzato per interventi di riduzione del rischio in aree
prioritarie; il lungo termine (in genere 50 anni) é utilizzato per la pianificazione e la
progettazione delle strutture. I 3 WP adottano approcci differenti per trattare
essenzialmente gli stessi dati (sorgenti, cataloghi dei terremoti, modelli di attenuazione,
ecc.) e pertanto l’interazione tra i WP e essenziale per allineare le procedure di
trattamento dei dati.

Il quarto WP (Comunicazione) e trasversale ai primi 3 WP, in quanto si occupa di
trasferire nel modo piu efficace i prodotti che questi realizzano.

4.3 Indicatori di Preformance - generici

Descrivere gli indicatori usati per misurare il livello di implementazione o di attuazione
delle attivita nell’ Accordo.

Titolo Breve descrizione Target (quantitativo)
Numero di prodotti | Il numero di prodotti consegnati deve | 100%

consegnati nei coincidere con quanto previsto. Le

termini concordati possibili criticita verranno valutate in

corso d’opera al fine di intraprendere
azioni correttive

Numero di prodotti | Gli allegati all’ Accordo prevedono le | 100%

rispondenti ai modalita di consegna dei prodotti e il
formati richiesti formato dei dati.

Risorse Valutazione delle cifre correttamente | 1
utilizzate/Risorse impegnate nelle attivita della

previste Convenzione.
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5. Work plan Descrizione dei WP

Numero WP WP. 1 :::_Olil stt:;l(t;a Q)tt;\in;z;r(]i;itldpeol
1/2018 comma 2

Titolo del WP Pericolosita di lungo termine

Data di inizio 01/01/2019

Data di fine 31/12/2021

Sezioni Coinvolte Pisa, Romal, Bologna, Milano

Responsabile/Referente | Carlo Meletti (co-coordinatore Francesco Visini)

INGV

Referente DPC Da definire

WP.1 Obiettivo del WP

Finalizzazione del modello aggiornato di pericolosita sismica di lungo termine e
nuovi sviluppi.

WP.1 Descrizione del WP

Alla fine del 2018 il CPS ha rilasciato il modello denominato MPS18. Il modello ¢ il
risultato dell'interazione con il Gruppo di Lavoro per la revisione (GdL) nominato
da DPC a ottobre 2017 che ha suggerito numerose integrazioni, verifiche,
aggiustamenti. Questi interventi sono dovuti alla complessita del modello che si
sta mettendo a punto, alle scelte innovative introdotte, alla necessita di rilasciare
un prodotto finale largamente condiviso ed accettato. Il modello MPS18 non puo
essere ancora considerato definitivo, sebbene molto prossimo ad esserlo, in
guanto ancora alcuni dettagli devono essere finalizzati in accordo con il GdL. Nel
corso del 2019 si prevede la chiusura definitiva del modello MPS19 con la
realizzazione delle stime per i periodi di ritorno e le ordinate spettrali previste
inizialmente (anche in accordo con i Centri di Competenza del DPC per
I'ingegneria sismica), su una griglia di calcolo sufficientemente fitta. La consegna
sara accompagnata dalla predisposizione della documentazione di tutto il
processo seguito per ottenere il modello finale e dalla pubblicazione del nuovo sito
webGIS attraverso il quale rilasciare i dati in forma di mappe, curve di pericolosita,
spettri a pericolosita uniforme, disaggregazione. Il sito webGIS avra una nuova
interfaccia e nuove funzioni rispetto a quello del 2006. A valle della valutazione del
modello MPS19 da parte della Commissione Grandi Rischi, ove nulla osti, si
procedera a realizzare le stime per gli ulteriori parametri individuati inizialmente,
vale a dire intensita macrosismica, spostamento, velocita, intensita di Arias o
Housner, con approcci che saranno valutati con il GdL, al fine di ottenere stime
confrontabili in termini di qualita con quelle in accelerazione, nonché stime per
diverse classi di suolo.

La conclusione dell’elaborazione del modello MPS19 non esaurisce la definizione
della pericolosita sismica di lungo termine. Si propongono nuove attivita che, da un
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lato, vadano a verificare quali nuovi elementi si siano resi disponibili a partire dal
2015 (momento in cui si sono selezionati i principali dati di input per
I'aggiornamento del modello) in termini di dati, approcci, metodi, e dall’altro lato
vadano ad esplorare I'utilizzo di modelli piu fisici (e deterministici) nell'ambito della
PSHA, e per le analisi di rischio. In particolare, si intende studiare se, ed
eventualmente quali, modelli fisici di scuotimento del terreno possano portare ad
una significativa riduzione delle incertezze epistemiche, e quindi ad un
miglioramento della stima della pericolosita sismica. Le attivita che qui si
propongono inizieranno nella seconda meta del 2019 per poi avere maggiore
sviluppo nelle annualita successive.

Realizzazione di scenari dello scuotimento: si intende iniziare una nuova attivita
che consiste nello sviluppo di scenari di pericolosita con modelli fisici dello
scuotimento del terreno e nel loro confronto con modelli totalmente empirici
attualmente usati nei modelli di pericolosita nazionale. Gli stessi elementi di input
utilizzati per costruire il modello MPS19 (sorgenti sismogenetiche, sismicita,
modelli di attenuazione, ecc.) possono essere utilizzati per costruire scenari
deterministici. Lo scopo e quello di approfondire le differenze tra i due approcci e
verificarne la complementarieta.

Verso un modello dinamico della pericolosita: il modello MPS19 e stato pensato
con una struttura modulare, tale che possano essere inseriti, eliminati, sostituiti
moduli in base all’aggiornamento delle conoscenze e dei dati di input. E’ pertanto
possibile iniziare attivita tese ad aggiornare via via il modello.

WP.1 Participanti al WP

Nome del Ruolo Attivita principale Risorse
partecipante Mesi/Uomo
Carlo Meletti Responsabile | Modelli di sismicita 9
di progetto
(Coordinatore
WP)
Francesco Visini Co- Modelli di sismicita 18
coordinatore basati su faglie
WP
Andrea Rovida Ricercatore Analisi cataloghi storici 9
Vera D’Amico Ricercatore Test di consistenza dei 12

modelli con le
osservazioni

Francesco Ricercatore Sviluppo webGIS 12
Martinelli

Francesca Pacor Ricercatore Scenari di scuotimento

Lucia Luzi Ricercatore Analisi modelli predittivi

del moto del suolo

Aybige Akinci Ricercatore Valutazioni sui tassi di 18
sismicita attesi
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Cosimo Carafa

geodetici nelle stime di
slip rate delle faglie

Antonio Augusto Ricercatore Analisi delle relazioni 18
Gomez Capera tra intensita
macrosismiche e
misure dello
scuotimento del suolo
Nicola D’Agostino | Ricercatore Analisi dati geodetici
Roberto Basili Ricercatore Modelli di pericolosita e
scenari di scuotimento
basati su faglie
Mara Monica Ricercatore Modelli di pericolosita e 9
Tiberti scenari di scuotimento
basati su faglie
Francesco Ricercatore Modelli di pericolosita e 9
Emanuele scenari di scuotimento
Maesano basati su faglie
Roberto Vallone Ricercatore Modelli di pericolosita e 9
scenari di scuotimento
basati su faglie
Emanuele Ricercatore Modelli numerici del 2
Casarotti campo di scuotimento
Michele Matteo Ricercatore Integrazione dati 6

WP.1 Partecipazioni esterne

E’ prevista la collaborazione con gruppi di ricerca esterni allINGV, come avviato
nelle convenzioni precedenti, per la realizzazione di alcuni prodotti specifici. Al
momento si prevede la collaborazione con le Universita di Bologna, Siena, Napoli
e Chieti e con il Politecnico di Milano, rispettivamente per le loro competenze sulla
determinazione dei parametri epicentrali dei terremoti storici, sulle verifiche
statistiche dei modelli, sullo sviluppo di modelli basati su faglia e per la
modellazione numerica di campi di scuotimento.

WP.1 Indicatori di Performance - specifici

e dei prodotti attesi rispetto a
guanto previsto dal piano di

attivita.

Titolo Breve descrizione Target (quantitativo)
Rispetto delle Valutazione dei tempi di Entro 30 giorni dal tempo
milestones consegna dei rendiconti scientifici | previsto.

Attivita dei server

Monitoraggio dell'attivita dei
server che erogano il database,
degli accessi al sito web,
dell'utilizzo dei webservice (WFS,

Superamento mediane
anni precedenti, gestione
dei picchi, contenimento
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WMS), delle richieste di
download.

di disservizi, assenza di
interruzione del servizio.

WP.1 Prodotti

per vincolare maggiormente le
stime probabilistiche rispetto
all’accadimento di eventi molto rari,
non sufficientemente documentati
nel catalogo, che siano basati non
solo sul bagaglio informativo del
modello MPS19 relativamente ai
processi sismogenetici, ma anche
su faglie sismogenetiche
individuali;

introdurre I'utilizzo di modelli
numerici o ibridi per la
modellazione dello scuotimento,
soprattutto in campo vicino, dove
le relazioni empiriche di
attenuazione sono spesso poco
vincolate e predicono scarsamente
lo scuotimento osservato. Si
esploreranno in particolare le
bande di frequenza di interesse
ingegneristico;

definire le procedure di verifica e
validazione dei metodi di
simulazione numerica della
propagazione dello scuotimento
secondo i criteri adottati dalla
comunita scientifica internazionale

Titolo Breve descrizione Periodo di | Costi Tipo di
erogazione | previsti Prodot
o data di to
consegna
Modello di | Versione definitiva del modello di 31/12/2019 165.000, | Rappor
pericolosit | pericolosita sismica MPS19 (consegna 00 | to
a MPS19 | seguendo gli ultimi suggerimenti MPS19) tecnico
concordati con il Gruppo di Lavoro 31/12/2021 e
per la revisione del modello (funzioname webGil
nominato da DPC. Il rapporto nto della S
tecnico descrivera tutta la piattaforma
procedura seguita e le scelte webGIS)
operative compiute, in modo da
consentire la riproducibilita dei
calcoli.
Scenari di | Siintende: 31/12/2021 110.000, | Rappor
scuotiment sviluppare scenari di scuotimento 00 | to .
0 tecnico
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e le procedure statistiche di
confronto tra modelli fisici ed
empirici dello scuotimento del
terreno;

esplorare le incertezze connesse
alle possibili scelte nella
definizione degli elementi di input
per I'approccio deterministico e
valutarne gli effetti sui risultati
prodotti.

Aggiornam
ento del
catalogo
parametric
0

Dopo il rilascio della versione
CPTI15, utilizzata per MPS19, si
sono resi disponibili ulteriori studi
che vanno a migliorare la
conoscenza sulla sismicita storica
in Italia.

Si intende, inoltre, migliorare le
procedure per la definizione di
epicentro e magnitudo dei
terremoti storici, rivedere le stime
della completezza sia storica sia
statistica, analizzare I'impatto degli
effetti cumulati di sequenze
sismiche sulla stima della
magnitudo macrosismica.

Saranno inoltre sviluppate nuove
tecniche per il declustering del
catalogo.

31/12/2021

80.000,0
0

Rappor
to
tecnico

Modelli di
sismicita
prototipal

Realizzazione di modelli di
sismicita prototipali basati su faglie
secondo gli approcci proposti da
Fault2SHA (Working Group
dellESC con il quale & possibile
lavorare in sinergia). Non solo le
geometrie tridimensionali di faglie
isolate o di sistemi complessi di
faglie, ma anche la modellazione
dei cambiamenti di stress di
Coulomb cosismici e viscoelastico,
forniranno dati necessari alla
modellazione delle interazioni in
sistemi complessi di faglie non-
isolate, e saranno utilizzati per
verificare I'impatto sulle stime dei
tassi di sismicita

31/12/2021

85.000,0
0

Rappor
to
tecnico
e file in
formato
XML
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Modulo Realizzazione di un modulo per 31/12/2020 55.000,0 | Rappor
dati I'elaborazione dei dati geodetici ai 0|to
geodetici | fini dell’aggiornamento di modelli di tecnico
sismicita basati su dati di
deformazione. Il modello di
sismicita basato su dati geodetici
rappresenta uno degli elementi di
maggiore novita di MPS19. Si
propone di realizzare un modulo
per I'aggiornamento continuo del
modello con la disponibilita di dati
ed elaborazioni nuove
Mappe Integrazioni nelle stime di 31/12/2020 27.500,0 | Rappor
soil- pericolosita sismica degli effetti di 0|to
hazard amplificazione (ad esempio: sulla tecnico
base delle informazioni derivanti e
dagli studi di microzonazione webGl
sismica) con approcci semplificati S
Verifiche | Applicazione e sviluppo di 31/12/2020 27.500,0 | Rappor
statistiche | procedure statistiche per la verifica 0|to
di consistenza del modello di tecnico
pericolosita sismica e dei singoli
elementi di input (modelli di
sismicita, modelli di attenuazione,
ecc.) con le osservazioni disponibili
nei database macrosismici e
strumentali.
WP.1 Milestones
Numero Nome Milestone | WP Data Strumenti di
della interessati presunta Verifica
Milestone
1 Relazione Tutti TO + 6 mesi
scientifica
2 Relazione Tutti TO + 12 mesi
scientifica
3 Relazione Tutti TO + 18 mesi
scientifica
4 Relazione Tutti TO + 24 mesi
scientifica
5 Relazione Tutti TO + 30 mesi
scientifica
6 Relazione Tutti TO + 36 mesi
scientifica
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WHP.1 Titolarita dei dati e dei prodotti

La titolarita dei prodotti risultanti dal presente punto del piano di attivita € di INGV; i
dati saranno accessibili pubblicamente e gratuitamente attraverso un sito dedicato
con interfaccia webGIS e attraverso webservice, seguendo le specifiche tecniche
previste dall’Allegato 1 dell’Accordo

30



Convenzione B1 DPC - INGV Triennio 2019-2021

Numero WP Tipo di attivita Attivita di tipo
T e R

Titolo del WP Pericolosita di medio termine

Data di inizio 01/01/2019

Data di fine 31/12/2021

Sezioni Coinvolte Pisa, Romal, Bologna

Responsabile/Referente | Carlo Meletti (co-coordinatore Licia Faenza)

INGV

Referente DPC Da definire

WP.2 Obiettivo del WP
Aggiornamento delle procedure per la stima della pericolosita di medio termine

WP.2 Descrizione del WP

Nel 2018 é stato prodotto il primo modello ensemble per la pericolosita di medio

termine (MidTerm18) riportato nel nuovo sito del CPS. Il modello di pericolosita

sismica si riferisce a probabilitd annuali ed & aggiornato il primo di gennaio di ogni
anno o dopo un terremoto di magnitudo 5.5 o superiore. Nel triennio 2019-2021 si

propone di sviluppare ulteriormente i modelli disponibili e di rinforzare la fase di

test in sinergia con le attivita della rete internazionale Collaboratory for the Study

of Earthquake Predictability (CSEP). La fase di test & essenziale per avere modelli
condivisi scientificamente e per "pesare" ogni modello all'interno del modello finale
ensemble.

Gli obiettivi specifici per il triennio 2019-2021 sono:

a. proseguire la fase di test CSEP per i modelli di earthquake forecast per il
periodo 2014-2019;

b. in sinergia con un progetto europeo in fase di valutazione, e di cui il Centro di
Pericolosita Sismica e partner, preparare una nuova fase di esperimenti per la
valutazione dei modelli di earthquake forecast per il territorio italiano;

c. sviluppare alcuni modelli sottomessi agli esperimenti CSEP in linguaggio
Python per una flessibilita maggiore su diverse piattaforme informatiche;

d. sviluppare modelli aggiornati di earthquake forecast e pericolosita sismica su
scale temporali di mesi-pochi anni, e di modelli flessibili che possano gestire
diverse scale temporali su richiesta del DPC;

e. sviluppare, verificare sperimentalmente ed integrare nel modello finale nuove
leggi di attenuazione in funzione dell'intensita sismica;

f. quantificare le incertezze epistemiche nel modello finale;

g. continuare le attivita per l'integrazione di questi modelli nella pagina web del
CPS.

WP.2 Participanti al WP
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Nome del Ruolo Attivita principale Risorse
partecipante Mesi/Uomo
Carlo Meletti Responsabile | Coordinamento 3
di progetto
(Coordinatore
WP)
Licia Faenza Co- Sviluppo di modelli di 9
coordinatore pericolosita di medio
WP termine

WP.2 Partecipazioni esterne

WP.2

E’ prevista la collaborazione con I'Universita di Napoli, in particolare con il prof.
Warner Marzocchi, che ha partecipato fino al 2018 alle attivita del CPS come co-
coordinatore e che ha esperienza riconosciuta a livello internazionale sul tema del

WP.2 Indicatori di Performance - specifici

Titolo Breve descrizione Target (quantitativo)
Rispetto delle Valutazione dei tempi di Entro 30 giorni dal tempo
milestones consegna dei rendiconti scientifici | previsto.

e dei prodotti attesi rispetto a
guanto previsto dal piano di
attivita.

Aggiornamento
stime

Aggiornamento delle stime di
medio termine a seguito di forti
terremoti.

Entro 1 giorno dall’evento

Monitoraggio dei
servizi

Capacita di intercettare in tempo
reale malfunzionamenti dei servizi
monitorati e relativa
comunicazione ai responsabili

100% dei
malfunzionamenti

WP.2 Prodotti
Titolo Breve descrizione Periodo di | Costi Tipo di
erogazione | previsti Prodotto
o data di
consegna
MidTerm19 | Modello aggiornato 31/12/2019 | 88.000,00 | Rapporto
(MidTerm19) di medio tecnico
termine per gestire diverse
finestre temporali di
forecast concordate con il
Dipartimento della
protezione Civile
CSEP2019 | Preparazione di un nuovo 31/12/2021 | 132.000,00 | Rapporto
esperimento CSEP per tecnico
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I'ltalia e valutazione dei
modelli per il quinquennio

2014-2019.

WP.2 Milestones

Numero Nome Milestone | WP Data Strumenti di
della interessati presunta Verifica
Milestone
1 Relazione Tutti TO + 6 mesi
scientifica
2 Relazione Tutti TO + 12 mesi
scientifica
3 Relazione Tutti TO + 18 mesi
scientifica
4 Relazione Tutti TO + 24 mesi
scientifica
5 Relazione Tutti TO + 30 mesi
scientifica
6 Relazione Tutti TO + 36 mesi
scientifica

WP.2 Titolarita dei dati e dei prodotti

La titolarita dei prodotti risultanti dal presente punto del piano di attivita € di INGV; i
dati saranno accessibili pubblicamente e gratuitamente attraverso un sito dedicato,
seguendo le specifiche tecniche previste dall’Allegato 1 dell’Accordo.
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Numero WP WP. 3 ;l:z-olil ;\ttLlélct;a ﬁ\)tt;\i”st‘gr?slitldpeol
1/2018 comma 2

Titolo del WP Pericolosita di breve termine

Data di inizio 01/01/2019

Data di fine 31/12/2021

Sezioni Coinvolte Pisa, Romal

Responsabile/Referente | Carlo Meletti (co-coordinatore Giuseppe Falcone)

INGV

Referente DPC

WP.3 Obiettivo del WP

Aggiornamento delle procedure per la stima della pericolosita di breve termine

WP.3 Descrizione del WP

Negli anni precedenti si & sviluppato un modello ensemble per le stime di
pericolosita di breve termine integrate nel sistema OEF _Italy. Alla fine del 2018 si
e sviluppato un modello di correzione per le stime di pericolosita immediatamente
dopo un grande terremoto che sono fortemente influenzate dall'aumento della
magnitudo di completezza del catalogo sismico. Per il triennio 2019-2021 si
propongono attivita volte al mantenimento dell'operabilita del sistema e allo
sviluppo dei sistema includendo nuovi modelli, rinforzando la parte di test in
sinergia con il Collaboratory for the Study of Earthquake Predictability (CSEP), ed
esplorando nuove tecniche per preparare modelli ensemble.

In particolare, per la parte operativa, nel triennio 2019-2021 si propone di:

a. implementare operativamente la correzione per le variazioni della magnitudo di
completezza in OEF _ltaly;

b. preparare prodotti automatici ad hoc per utilizzi di protezione civile e per la
comunicazione al pubblico;

c. sviluppare una strategia per preparare scenari per I'evoluzione futura della
sismicita; per esempio, durante una sequenza sismica tre possibili scenari
potrebbero essere: 1) la sequenza tendera a decadere nel tempo senza
terremoti importanti; 2) ci saranno altre scosse paragonabili alle maggiori gia
osservate nella sequenza; 3) ci sara un terremoto di energia importante. Cio
richiedera una forte interazione con il mondo geologico, in modo da identificare,
per esempio quali sono le faglie per i diversi scenari.

In particolare, per la parte di sviluppo della modellistica, nel triennio 2019-2021 si
propone di:

d. sviluppare nuove procedure scientifiche per la creazione di modelli ensemble e
per la quantificazione delle incertezze epistemiche;

e. sviluppare nuovi modelli di pericolosita sismica di breve termine;

f. eseguire e rinforzare la parte di test; cio include anche la valutazione dei modelli
disponibili per il quinquennio 2014-2019 secondo le procedure CSEP.

Triennio 2019-2021

34



Convenzione B1 DPC - INGV

Triennio 2019-2021

WP.3 Participanti al WP

Nome del Ruolo Attivita principale Risorse
partecipante Mesi/Uomo
Carlo Meletti Responsabile | Coordinamento 3
di progetto
(Coordinatore
WP)
Giuseppe Falcone | Co- Aggiornamento e 30
coordinatore manutenzione degli
WP strumenti di calcolo
Maura Murru Ricercatore Sviluppo di modelli di 9
pericolosita di breve
termine
Emanuele Ricercatore Sviluppo di modelli di 2
Casarotti pericolosita di breve
termine
Anna Maria Ricercatore Sviluppo di modelli di 12
Lombardi pericolosita di breve
termine

WP.3 Partecipazioni esterne

E’ prevista la collaborazione con I'Universita di Napoli, in particolare con il prof.
Warner Marzocchi, che ha partecipato fino al 2018 alle attivita del CPS come co-
coordinatore e che ha esperienza riconosciuta a livello internazionale sul tema del

WP.3

WP.3 Indicatori di Performance - specifici

Titolo Breve descrizione Target (quantitativo)
Rispetto delle Valutazione dei tempi di Entro 30 giorni dal tempo
milestones consegna dei rendiconti scientifici | previsto.

e dei prodotti attesi rispetto a
guanto previsto dal piano di
attivita.

Monitoraggio dei
servizi

Capacita di intercettare in tempo
reale malfunzionamenti dei servizi
monitorati e relativa
comunicazione ai responsabili

100% dei
malfunzionamenti

Report OEF

Rilascio di report automatici a
seguito di forte terremoto

Al 100% entro 1 ora.

WP.3 Prodotti

Titolo

Breve descrizione

Periodo di
erogazione

Costi
previsti

Tipo di
Prodotto
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o data di
consegna
OEF _lItaly Implementazione del 31/12/2019 | 110.000,00 | Rapporto
modello di correzione delle tecnico
stime dei forecast
immediatamente dopo un
forte terremoto in OEF_Italy
con il rilascio di prodotti
specifici per utilizzi di
protezione civile.
Modello Sviluppo di un prototipo di 31/12/2021 | 110.000,00 | Rapporto
Bayesiano | modello Bayesiano tecnico
innovativo per la
pericolosita di breve
termine.
WP.3 Milestones
Numero Nome Milestone | WP Data Strumenti di
della interessati presunta Verifica
Milestone
1 Relazione Tutti TO + 6 mesi
scientifica
2 Relazione Tutti TO + 12 mesi
scientifica
3 Relazione Tutti TO + 18 mesi
scientifica
4 Relazione Tutti TO + 24 mesi
scientifica
5 Relazione Tutti TO + 30 mesi
scientifica
6 Relazione Tutti TO + 36 mesi
scientifica
WP.3 Titolarita dei dati e dei prodotti
La titolarita dei prodotti risultanti dal presente punto del piano di attivita € di INGV; i
dati saranno accessibili pubblicamente e gratuitamente attraverso un sito dedicato,
seguendo le specifiche tecniche previste dall’Allegato 1 dell'Accordo.
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Numero WP WP. 4 ;l:z-olil sttLlélct;a Q)ttz:l\illézr?slitldpe?
1/2018 comma 2

Titolo del WP Comunicazione

Data di inizio 01/01/2019

Data di fine 31/12/2021

Sezioni Coinvolte Pisa, Romal

Responsabile/Referente | Carlo Meletti

INGV

Referente DPC

WP.4 Obiettivo del WP

Sviluppo della comunicazione all’esterno dei prodotti del CPS

WP.4 Descrizione del WP

Alla fine del 2018 é stata completata la prima versione completa del nuovo sito
web del CPS contenente informazioni sulla pericolosita sismica a diverse scale
temporali e indirizzata a diversi tipi di utenti. Il sito & stato discusso a piu riprese
con il DPC e rivisto informalmente da colleghi e persone esterne alla comunita
sismologica,; alla fine del 2018 si & iniziata una fase di test piu formale con una
prima valutazione "in laboratorio" effettuata in collaborazione con esperti della
Scuola Nazionale dell’Amministrazione che gia cooperano con DPC su questi
aspetti comunicativi. Nel 2019 si intende continuare le attivita di verifica del
messaggio comunicativo del sito tramite sondaggi al mondo esterno. Per fare cio
ci si avvarra di competenze nel campo della comunicazione sia per la
preparazione e modifica del sito sia per la fase di test. Vista l'importanza
dell'argomento e il legame stretto con il rischio sismico e la sua riduzione, questo
piano di comunicazione continuera ad essere sviluppato in accordo e
collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e con le altre iniziative
dell'INGV in materie analoghe, descritte nel punto 6 ("Formazione, comunicazione
e divulgazione sui temi della pericolosita e rischio sismico, vulcanico e da
maremoti associati") dell'Allegato A all'’Accordo Quadro DPC-INGV. Una
particolare attenzione sara dedicata al nuovo di modello di pericolosita di lungo
termine.

WP.4 Participanti al WP

Nome del Ruolo Attivita principale Risorse

partecipante Mesi/Uomo

Carlo Meletti Responsabile | Coordinamento 3
di progetto
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(Coordinatore
WP)

Massimo Ricercatore Valutazione efficacia 3
Crescimbene comunicazione CPS
Federica La Longa | Ricercatore Valutazione efficacia 3

comunicazione CPS

WP.4 Partecipazioni esterne

E’ prevista la collaborazione con la societa Formica Blu, che ha sviluppato il nuovo
sito web del Centro Pericolosita Sismica nelle convenzioni precedenti e ha una
notevole competenza nel campo della comunicazione in ambito scientifico.

WP .4 Indicatori di Performance - specifici

Titolo

Breve descrizione

Target (quantitativo)

sito web

Monitoraggio del

richieste di download.

Monitoraggio degli accessi al sito
web, dell'utilizzo di eventuali
webservice (WFS, WMS), delle

Gestione dei picchi,
contenimento di
disservizi, assenza di
interruzione del servizio.

WP.4 Prodotti

risultati della fase di test
iniziata alla fine del 2018 per
valutarne I'efficacia
comunicativa e la
comprensione da parte di un
pubblico non esperto.

Al termine della fase di test,
il sito sara aperto al pubblico
e conterra i modelli di
pericolosita sismica
sviluppati dal CPS.

Nel corso del triennio il sito
si aggiornera sia in base ai
nuovi prodotti, sia in base a
ulteriori verifiche sulla sua
efficacia mediante
consultazioni.

Titolo Breve descrizione Periodo di | Costi Tipo di
erogazione | previsti Prodotto
o data di
consegna

Sito web Il sito impostato nel 2018 31/12/2019 | 110.000,00 | Sito Web

del CPS sara rivisto in base ai

| WP.4 Milestones
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Numero Nome Milestone | WP Data Strumenti di
della interessati presunta Verifica
Milestone
1 Relazione Tutti TO + 6 mesi
scientifica
2 Relazione Tutti TO + 12 mesi
scientifica
3 Relazione Tutti TO + 18 mesi
scientifica
4 Relazione Tutti TO + 24 mesi
scientifica
5 Relazione Tutti TO + 30 mesi
scientifica
6 Relazione Tutti TO + 36 mesi
scientifica

WP.4 Titolarita dei dati e dei prodotti

La titolarita dei prodotti risultanti dal presente punto del piano di attivita € di INGV; i
dati saranno accessibili pubblicamente e gratuitamente attraverso un sito dedicato,
seguendo le specifiche tecniche previste dall’Allegato 1 dell’Accordo.
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6. Lista dei WORK PACKAGES (WP)

Triennio 2019-2021

Numero | Titolo WP Responsabile | Mese | Mese | Totale Totale
WP WP inizio | Fine | Risorse Costo WP
Mesi/Uomo
1 Pericolosita di | Carlo Meletti 1 36 147 550.000,00
lungo termine | — Francesco
Visini
2 Pericolosita di | Carlo Meletti 1 36 12 220.000,00
medio termine | — Licia
Faenza
3 Pericolosita di | Carlo Meletti 1 36 56 220.000,00
breve termine | — Giuseppe
Falcone
4 Comunicazione | Carlo Meletti 1 36 9 110.000,00
Totale 224 1.100.000,00
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7. Lista dei Prodotti

Triennio 2019-2021

Numer | Nome Prodotto Tipo di Prodotto WP di Data di
(0] appartenenza consegna
Prodot
to
1 Modello di pericolosita | Rapporto tecnico e WP.1 31/12/2019
MPS19 webGIS
2 Scenari di scuotimento | Rapporto tecnico WP.1 31/12/2021
3 Aggiornamento del Rapporto tecnico WP.1 31/12/2021
catalogo parametrico
4 Modelli di sismicita Rapporto tecnico e WP.1 31/12/2021
prototipali file in formato XML
5 Modulo dati geodetici | Rapporto tecnico WP.1 31/12/2020
6 Mappe soil-hazard Rapporto tecnico e WP.1 31/12/2020
webGlIS
7 Verifiche statistiche Rapporto tecnico WP.1 31/12/2020
8 MidTerm19 Rapporto tecnico WP.2 31/12/2019
9 CSEP2019 Rapporto tecnico WP.2 31/12/2021
10 OEF_lItaly Rapporto tecnico WP.3 31/12/2019
11 Modello Bayesiano Rapporto tecnico WP.3 31/12/2021
12 Sito web del CPS Sito Web WP.4 31/12/2019
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8. Lista dei Partecipanti

Triennio 2019-2021

Nome

WP in cui si
partecipa

Totale Mesi /
Uomo

Carlo Meletti

1,2,3,4

18

Francesco Visini

18

Andrea Rovida

9

Vera D’ Amico

12

Francesco Martinelli

12

Francesca Pacor

Lucia Luzi

Aybige Akinci

Antonio Augusto Gomez Capera

Nicola D’ Agostino

Roberto Basili

Mara Monica Tiberti

Francesco Emanuele Maesano

Roberto Vallone

Michele Matteo Cosimo
Carafa

Licia Faenza

Giuseppe Falcone

Maura Murru
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Anna Maria Lombardi

Massimo Crescimbene

Federica La Longa
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

ALLEGATO 1
STANDARD PER | FORMATI DI DATI E METADATI
Ver 1.2 (26 novembre 2018)
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Il presente allegato fissa le specifiche di formato dei dati e servizi cartografici e dei relativi
metadati prodotti nell’ambito di convenzioni con i CdC.

Tali specifiche sono necessarie, oltre che per garantire 1’interoperabilita con 1 sistemi
informativi in uso presso il Dipartimento, anche in fase di rilascio dei prodotti finali, al fine di
rendere piu agevole il lavoro di organizzazione degli stessi all’interno dei sistemi
dipartimentali.

Standard servizi web

Qualora i dati geografici vengano resi disponibili tramite servizi web, al fine di garantirne la
fruibilita nell’ambito dei sistemi in uso presso il Dipartimento, tali servizi dovranno essere
erogati secondo gli standard dell’Open Geospatial Consortium (OGC) e della Direttiva
INSPIRE, meglio dettagliati nella seguente tabella.

Tipologia di dato Servizio OGC

WMS (Web Map Service) e WCS (Web Coverage
Service), Atom Service!

WMS (Web Map Service) e WFS (Web Feature

Raster (mappe 0 matrici)

Vettoriali Service), , Atom Service
Alfanumerici XML
Metadati CSW (Catalog Service for the Web)

Il servizio WMS dovra supportare anche le richieste GetFeaturelnfo (che consente di
interrogare i dati al click del mouse) e GetLegendGraphics (che ritorna una immagine con la
legenda del layer). Nelle GetCapabilities, inoltre, dovra essere presente 1’ID dei file di metadato
che documenta il/i layer/layers (dataset).

Formati geodatabase e geografici
Laddove i dati geografici non vengano forniti come servizi web, € opportuno che i dati vengano
organizzati nell’ambito di un geodatabase o consegnati in uno dei formati geografici
sottoelencati, in quanto tali modalita di consegna consentono una fruibilita quasi immediata
nell’ambito dei sistemi in uso al Dipartimento.
a) FORMATI GEODATABASE (DBMS)
PostgreSQL/PostGIS, Oracle/Spatial, File Geodatabase ESRI, Personal Geodatabase
ESRI.
b) FORMATI GEOGRAFICI
Con il termine “Formati geografici” sono compresi tutti i possibili formati proprietari o
di scambio (sia raster che vector) provenienti da software GIS.

Formati vettoriali:

DXF, DVG (AutoCAD)

Shapefile (ESRI)

KML, KMZ (Google Earth Data Exchange)

Formati raster:
BMP, TIF, Geotiff, ESRI GRID, ASCII GRID (ESRI), jpeg, jpg2000, .GRD
(Surfer)

! Solo per il download
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Formati testo e tabellari
Qualora il CdC non utilizzi sistemi GIS, i dati geografici possono essere organizzati e
consegnati in formati testo o in tabelle opportunamente formattati.

a) FORMATO TESTO

File di testo (di tipo ASCII) opportunamente formattato e contenente le coordinate (LAT
e LON) degli elementi geografici del dato (sicuramente di geometria puntuale).
E’ necessario documentare le informazioni (attributi) che ogni riga del file di testo
contiene oltre alle coordinate ed anche specificare quale carattere (spazio, virgola, ecc.)
e usato per separare i valori contenuti nella riga.

Formato: .txt .sum .csv .dat .xml, ecc.

Tipo di formattazione: spazio, punto, virgola, punto e virgola, ecc.

Sotto viene riportato un esempio relativo ad un file di testo, in formato .sum, contenente
4 campi di attributi (LON, LAT, MEAN SEA LEVEL RATE, ERROR) descritti
all’inizio del file. I dati sono formattati con uno spazio che divide i 4 campi.

#Project INGV-Prot Civ. S1-UR-1.01
#Sea level change rate from from Satellite altimetry. Satellite:

#
#COLUMN 1: Lon

#COLUMN 2: Lat

#COLUMN 3: Mean Sea level rate for time interval 1998.6-2009.05 [mm/yr]
#COLUMN 4: Error [mm/yr]

15.563 39.1852 3.4 1.4
15.3354 38.8336 2.4
15.1078 38.4819 4.2
12.7472 34.8218 1.6
12.9889 35.1974 3.1
13.2306 35.573 2.9.1.4
13.4723 35.9486 5.3 1.5
13.714 36.3242 5.8 1.8
13.9557 36.6998 6.8 2.1
.0768 39.2086 3.3 1.6
3125 39.534-5.1.6
.5481 39.8594 4.4 1.
.7838 40.1848 2.6 1.
.0195 40.5103 1.
.4908 41.1611 4.2
.0768 39.2086 3.
53
2
3

1.4
1.5
453
1.3

.7271 39.7006
.3774 40.1926
.0277 40.6846 3. .
.678 41.1766 3.5 1.4
17.013 37.0887 8.
16.7713 37.4381 11.
16.5297 37.7875 12.4 1
17.013 37.0887 11.4 1.4
16.6598 36.5204 15.7 1
16.3065 35.9521 14.6 1
15.9533 35.3838 9.6 1.6

VOO N C0Co ™~ ™~~~

5
1.5

4 1.5

1.5

9 1.6

a3vdx b
7 1.8
7 1.6

9-1.3

1

1.3
.8
6
6

b) FORMATO TABELLARE
Molto simile ad un file di testo, il formato tabellare ¢ di solito un file proveniente da un
software come Microsoft Excel oppure da un RDMBS commerciale come Microsoft
Access ma anche “open source” come MySQL. La tabella che viene consegnata deve
contenere obbligatoriamente le coordinate (LAT e LON) degli elementi geografici del
dato (anche in questo caso di geometria puntuale) ed anche 1’elenco, la tipologia e la
descrizione di tutti i campi di attributi (le colonne della tabella).
Formato: Excel (.xIs .xIsx) .dbf .db IV .mdb, ecc.
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Sotto viene riportato un esempio relative ad un formato tabellare, in formato CSV
gestito in MS Excel. E’ importante strutturare in MS Excel questo tipo di file come se
fosse una tabella di un database: la prima riga dovra quindi contenere il nome dei campi
di attributi che sono rappresentati dalle colonne. Non e consentito inserire piu attributi
in una sola colonna e non andrebbero mai lasciati celle vuote.

g Home Inserisci Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza Componenti aggiuntivi Esri Maps Acrobg
& Calibri M AW == ; L2 & Testo a capo Generale - E’gﬂ
i G C §~- W+ &d-A- EE = | ¥EE EHunisciealineaalcentro ~ | & - % 0 | %3 3%  Formattaziong
J s condizionale
Appunti & Carattere A Allineamento Gl Numeri
H5 v Fe
A B C D E F G H |

1 |Tempo Origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondita Magnitudc Fonte

2 2012-10-15 23:19:27.000 39.888 16.029 8.6 2.0 SISBAS

3 2012-10-15 23:08:27.000 39.898 16.027 9.2 1.8 SISBAS

4 2012-10-15 22:30:07.000 38.942 15.593 176.0 2.2 SISBAS

5 2012-10-15 22:20:53.000 39.908 16.016 8.4 1.6 SISBAS

6 12012-10-15 21:28:11.000 43.357 12.736 10.5 1.0 SISBAS

7 2012-10-15 13:12:07.000 44.488 6.697 13.3 1.4 SISBAS

8 2012-10-15 11:03:19.000 39.896 15.992 8.6 1.2 SISBAS

9 12012-10-15 11:00:07.000 43.478 12.468 5.3 0.9 SISBAS

10 2012-10-15 10:50:23.000 39.895 16.113 9.9 1.2 SISBAS

11 2012-10-15 10:43:29.000 44,137 11.044 6.3 1.5 SISBAS

12 2012-10-15 10:04:50.000 43.347 13.254 8.8 1.1 SISBAS

13 2012-10-15 08:36:11.000 43.023 12.958 10.9 2.1 SISBAS

14 2012-10-15 04:44:27.000 43.387 12.660 13.9 1.1 SISBAS

15 2012-10-15 03:53:43.000 43.282 13.340 32.7 2.0 SISBAS

16 2012-10-15 03:50:06.000 43.078 12.801 9.3 0.5 SISBAS

17 2012-10-15 03:32:31.000 43.983 11.778 30.6 -l SISBAS

18 2012-10-15 02:28:43.000 42.790 12.747 7.4 1.3 SISBAS

19 2012-10-14 21:56:05.000 46.032 6.989 7.1 ;g SISBAS

20 2012-10-14 21:41:37.000 43.019 12.978 13.3 1.1 SISBAS

21 2012-10-14 21:11:38.000 40.374 15.767 9.7 1.0 SISBAS

22 2012-10-14 20:55:41.000 43.257 12.771 11.6 0.8 SISBAS

23 2012-10-14 20:49:39.000 44975 8.226 29.9 2.4 SISBAS

24 2012-10-14 20:42:02.000 37.873 14.443 10.0 2.0 SISBAS

Rappresentazione grafica dei dati

| layer erogati tramite i servizi web standard sopra descritti dovranno essere “accompagnati”
dal relativo stile (modalita di rappresentazione grafica degli elementi geometrici e testuali).
Per quanto riguarda invece i dati non resi disponibili sotto forma di servizi web, le modalita di
rappresentazione grafica degli elementi geometrici e testuali di ciascun layer dovranno essere
riportate nel file standard SLD (Styled Layer Descriptor) o, in alternativa, descritte in un
documento redatto secondo il seguente schema.

nome informazione descrizione
Titolo stile Nome del Layer
Abstract stile Descrizione sintetica dello stile di rappresentazione
Indicare I’attributo a cui applicare il simbolo, 1 valori o le classi di
Specifiche della valori, il tipo di geometria (punto, linea, poligono-
simbologia contorno/riempimento), gli stili di rappresentazione della geometria,

colori (espressi in RGB 0 HTML)

Indicare I’attributo a cui applicare la label, i valori o le classi di
Specifiche delle label valori, font, dimensioni, eventuali livelli di scala, colori (espressi in
RGB 0 HTML).
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Indicare, se presenti, i livelli di scala minima e massima per la

Scala minima e massima . ) i
visualizzazione del layer

Sistemi di riferimento

| dati geografici ed i servizi web erogati dovranno essere georiferiti utilizzando i seguenti
sistemi di riferimento, tra parentesi viene riportato anche il codice internazionale relativo:
WGS84 geografico (EPSG 4326);

WGS84 Web Mercator (EPSG 3857);

WGS84 UTM32N (EPSG 32632);

WGS84 UTM33N (EPSG 32633).

Sono anche ammissibili i sottoelencati sistemi di riferimento in uso a livello nazionale che,
tuttavia, richiedono per la loro trasformazione 1’utilizzo delle griglie rese disponibili
dall’Istituto Geografico nazionale:

ED50 geografico (EPSG 4230);

ED50 UTM32N (EPSG 23032);

ED50 UTM33N (EPSG 23033);

Monte Mario (Rome) geografico (EPSG:4806);

Monte Mario (Rome) / Italy zone 1 (EPSG:26591);

Monte Mario (Rome) / Italy zone 2 (EPSG:26592).

Le informazioni sul sistema di riferimento del dati dovranno essere riportate nei metadati.
Per i formati che lo supportano (ad es. shapefile e geotiff) tali informazioni dovranno anche
accompagnare il dato (ad es. file .prj per lo shapefile).

Metadati

Per essere correttamente utilizzati, tutti i dati consegnati dovranno essere corredati dei relativi
metadati che descrivano proprieta, caratteristiche e storia del dato.

Nel caso di dati geografici, tali metadati dovranno essere redatti in maniera conforme agli
standard previsti dal Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2011 (vedi versione piu recente delle Guide
Operative sui  Metadati pubblicate dall’Agenzia  per  I’Italia  Digitale
http://geodati.gov.it/geoportale/manuale-rndt).

| metadati sono redatti su file in formato XML, distinti da quelli dei dati e si riferiscono almeno
all’intero dataset.

Nella compilazione dei metadati dei dataset limitare I'uso di testo libero per la valorizzazione
dei campi usando, al contrario, vocabolari controllati e definizioni tratte dal Sistema di
registri INSPIRE Italia. Per riconoscere dataset open prevedere la compilazione nei metadati
della keyvord "open data".

| metadati dei servizi non devono essere compilati. Sara sufficiente prevedere per ogni metadato
di dataset I’indicazione del relativo servizio di visualizzazione (WMS) e di scaricamento (WFS
0 Atom).

Nel caso di dati non geografici i metadati dovranno essere redatti i maniera conforme allo
standard denominato DCAT-AP-IT definito dall’Agenzia per [I’Italia Digitale
(https://www.dati.gov.it/content/dcat-ap-it-v10-profilo-italiano-dcat-ap-0 ) . Per la
compilazione dei metadati DCAT-AP-IT, si consiglia di attenersi alle Linee Guida sempre
predisposte da AgID e dal Team Digitale: https://docs.italia.it/italia/daf/linee-guida-cataloghi-
dati-dcat-ap-it/it/stabile/index.html
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Il presente documento ha lo scopo di disciplinare per gli aspetti tecnici I’eventuale sviluppo in
convenzione di applicativi, sistemi, procedure, basi di dati da parte dei Centri di Competenza
(da ora CdC).

Nell’lambito dello sviluppo di un software o di una base dati da parte di un CdC, occorre
distinguere tra quelli che si prevede il CdC mettera a disposizione del Dipartimento della
protezione Civile (da ora DPC), attraverso un collegamento dedicato ovvero per mezzo della
rete internet, da quelli che si prevede, a sviluppo ultimato, che verranno operati dall’interno
del DPC e per i quali si prevede la necessita di una presa in carico.

Sviluppo di un software da parte del CdC.

In caso di sviluppo di un nuovo applicativo o sistema, le modalita per il collegamento con le
reti Dipartimentali, verranno preventivamente concordate con il Servizio informatica e sistemi
per le comunicazioni del DPC. Eventuali necessita circa la disponibilita, i livelli di servizio
indispensabili per le attivita del DPC ed eventuali modalita o procedure di manutenzione,
verranno concordati tra il CdC e I'Ufficio proponente I'atto convenzionale, in una documento
denominato Service Level Agreement?, allegato alla convenzione, nel quale verra definito nel
dettaglio I'oggetto della prestazione che il DPC si attende di ricevere per le sue esigenze
istituzionali.

Nel caso in cui I'applicativo realizzato in collaborazione con il CdC tratti temi gia esposti, anche
parzialmente, da altri applicativi del DPC, deve essere incluso, per quanto applicabile, nelle
clausole del SLA un disciplinare relativo all'interoperabilita tra i sistemi in parola,
specificandone le interfacce e, soprattutto, le specifiche delle conversazioni, ovvero i modelli
di interazione tra i sistemi a tutti i livelli interessati (modello dei dati, modello delle
operazioni/sequenze di interazioni).

Sviluppo di un applicativo da parte del CdC, con conseguente presa in carico da parte del
DPC.

L'attivita di sviluppo dovra essere preventivamente concordata, attraverso riunioni
preliminari, con il Servizio informatica e sistemi per le comunicazioni del DPC. Anche per
guesta tipologia di attivita, & opportuno concordare un Service Level Agreement - da allegare
alla convenzione - nel quale siano definite eventuali modalita o procedure che il CdC adottera
in relazione alla manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva dell'applicativo, laddove sia
prevista dalla convenzione.

Lo sviluppo di ciascun applicativo, tra quelli che si intende installare ed operare presso le
infrastrutture dipartimentali, dovra essere corredato con le informazioni riguardanti:

- Piano dilavoro di obiettivo

- Specifica dettagliata dei requisiti (casi d’'uso, diagrammi di stato, funzioni, requisiti non
funzionali, ecc.)

- Architettura generale del sistema

- Schema concettuale e logico delle basi di dati

- Specifica tecnica dettagliata dei moduli funzionali e della base dati

- Procedure di Backup e Restore

- Procedure di Amministrazione delle basi dati

- Codice sorgente

2 Si prenda come riferimento ad es. le Linee guida sulla qualita dei beni e dei servizi ICT a cura dell’ Agenzia per
I’Italia Digitale.
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- Manuale utente

- Manuale operativo e di gestione (ad uso dei sistemisti e degli addetti alla gestione)

- Manuale tecnico del prodotto, comprensivo delle procedure di installazione e degli
script di creazione del database (ad uso degli addetti alla manutenzione e sviluppo del
software)

- Procedure di monitoring dei servizi per la verifica della disponibilita del servizio

- Procedure di aggiornamento dei sistemi componenti (web server, application server,
RDBMS, etc.)

- Gestione Utenze:

o Utenze amministrative

o Policy password

o Policy e regole FW

o Eventuale necessita di accessi amministrativi dall’esterno (VPN, etc.)

Il DPC si riserva di chiedere la contestuale consegna di una copia del software anche su
supporto magnetico/ottico.

La consegna della documentazione dovra essere realizzata su un supporto digitale (cd, dvd,
ecc.) in formato nativo (.doc, .odt, .xls, .ods, .ppt, .mpp, ecc.), firmata digitalmente e
accompagnata dalla lettera di consegna. La lettera di consegna dovra contenere I’elenco della
documentazione consegnata (codice, versione, tipologia di documento). La consegna &
ritenuta valida se il documento consegnato € completo di tutti gli allegati e di eventuali
macro/script incorporate nei documenti.

A fronte dell’utilizzo di applicazioni o funzionalita, al CdC potra essere richiesto di organizzare
ed erogare, presso le sedi del DPC, corsi di formazione per gli utenti e/o per il personale
tecnico, predisponendo gli opportuni materiali educativi (documentazione, presentazioni
multimediali, test di verifica dell’'apprendimento, ecc.), allo scopo di perfezionare il
trasferimento tecnologico.
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PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento delia Protezione Civile

ALLEGATO 3

LINEE GUIDA PER L’INDIVIDUAZIONE E IL
TRATTAMENTO DEI DATI

Al FINI DELLA LORO PUBBLICAZIONE (TRASPARENZA)
E RIUTILIZZO (OPEN DATA)
(Versione 2.3.1 del 26 novembre 2018)
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Premessa

Vengono di seguito elencati una serie di concetti e raccomandazioni per I'individuazione e il
trattamento dei dati ai fini della loro pubblicazione (trasparenza) e riutilizzo (open data) tratti
dalla normativa vigente. Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda, oltre che alla
normativa citata di seguito, alla versione corrente delle Linee Guida nazionali per Ia
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico (per il 2017 vedi:
http://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/ , pubblicate dall’Agenzia per I'ltalia
Digitale (da ora AgID).

Soggetti tenuti a fare Open Data:

Secondo il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), nel Capo V - Dati delle
pubbliche amministrazioni e servizi in rete — le Pubbliche Amministrazioni hanno la
responsabilita di garantire 1’accesso telematico e il riutilizzo dei propri dati (art. 52 del D.Lgs.
7-3-2005 n. 82 denominato Codice dell’Amministrazione Digitale, da ora CAD).

Tutti i Centri di Competenza che rientrano nel campo di applicazione definito dal comma 2
dell’art.2 del CAD (*“Le disposizioni del presente Codice si applicano:

a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della
Costituzione, ivi comprese le autorita di sistema portuale, nonché alle autorita amministrative
indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le societa quotate, in relazione ai servizi di
pubblico interesse;

c) alle societa a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
escluse le societa quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che
non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).””), sono tenuti ad applicare queste norme per
I dati di cui sono titolari.

Soggetti tenuti alla trasparenza

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (modificato dal D.lgs 25 maggio 2016, n.97)
sancisce che “La trasparenza e intesa come accessibilita totale dei dati e documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la
partecipazione degli interessati all'attivita amministrativa e favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”.

Gli stessi soggetti individuati dall’art.2 comma 2 del CAD, sono anche soggetti alla trasparenza
introdotta dal citato DIgs n.33/2013.

Le modifiche introdotte dal D.lgs 25 maggio 2016, n. 97 hanno cambiato il regime di
limitazione della trasparenza che in precedenza era definito con I’art.4 che, ora risulta invece
abolito. E stato pertanto introdotto il nuovo art.5bis che tratta le “Esclusioni e i limiti all’accesso
civico”. Le indicazioni operative sulle esclusioni e i limiti — come previsto dall’art.5 bis citato
—, sono state definite dall’ANAC e dal Garante delle privacy nello “Schema linee guida
recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti
all'accesso civico di cui all’art.5 co.2 del d.1gs.33/2013” (vedi
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdo
cs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1309/del.1309.2016.det.L Nfoia.pdf ). A seguito delle
modifiche introdotte dal D.lgs 25 maggio 2016, n. 97 1 ‘ANAC di intesa con il Garante per la
protezione dei dati personali ha anche definito le prime “linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni contenute
nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.Igs. 97/2016” (vedi
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdo
cs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.LGdet.pdf ). 1l Dipartimento per la
Funzione Pubblica ha anche predisposto delle Linee Guida per I’attuazione con la propria
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Circolare n.2/2017 (vedi http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-06-
2017/circolare-n-2-2017-attuazione-delle-norme-sull%E2%80%99accesso-Civico ).

Dati da considerare Open

L’art.1, comma 1, punti Ibis) e Iter) del CAD definisce il concetto di formato aperto:” un
formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti
tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi” e le caratteristiche che presentano i dati di
tipo aperto: ““1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa
che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita commerciali, in formato
disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi
della lettera I-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e
sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche
e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e
divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.
36”.

II D.L. n. 33/2013, al Capo Il elenca i dati e le informazioni che le Pubbliche amministrazioni
devono rendere disponibili obbligatoriamente.

In generale poi il principio di “disponibilitd dei dati pubblici” enunciato nel Codice
dell’Amministrazione Digitale stabilisce la possibilita, per soggetti pubblici e privati, “di
accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge. Pertanto possono
essere aperti tutti i dati di cui un ente é titolare nel rispetto delle disposizioni in materia di
segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali®.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato "Linee guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalita di pubblicita e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"
(vedi: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/3134436), specificando che, laddove I'amministrazione riscontri I'esistenza di
un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito
web istituzionale & necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti,
verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate
informazioni.

Titolarita dei dati

Nelle convenzioni e/o accordi con i Centri di Competenza deve essere sempre indicata la
titolarita dei dati prodotti nell’lambito dei medesimi atti prima citati, in conformita alla
normativa vigente, in parte gia evidenziata in precedenza.

In generale si ricorda che alle Amministrazioni dello stato, alle Provincie ed ai Comuni spetta
il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese:
I’ente puo, quindi, ritenersi titolare del dato solo quando lo abbia creato direttamente oppure
lo abbia commissionato ad un altro soggetto.

L’amministrazione titolare del dato € quella che lo ha creato o comunque lo gestisce per fini
istituzionali, mentre altre eventuali amministrazioni che utilizzino tale dato non diventano
titolari del dato medesimo.

Fasi della produzione dei dati

Si elencano di seguito le fasi essenziali del ciclo produttivo del dato:

Analisi giuridica: serve ad evidenziare limitazioni d’'uso, competenze, diritti e termini di licenza.
Al riguardo siinvita ad adottare la “check list” delle “Linee Guida nazionali per la valorizzazione
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del patrimonio informativo pubblico (2017)” (vedi http://lg-patrimonio-
pubblico.readthedocs.io/it/latest/aspettiorg.html?highlight=check%20list) .

Analisi della qualita: si suggerisce di valutare almeno la dimensioni relative all’accuratezza,
completezza e I'aggiornamento del dato. Per le informazioni di localizzazione geografica, in
particolare, I'accuratezza riveste particolare importanza. Le dimensioni di qualita devono
essere applicate all'intero dataset e devono essere quantificate in maniera adeguata. |l
mancato raggiungimento dei limiti _quantitativo delle dimensioni _anzidette comportera
I’'adozione di azioni di bonifica sui dati.

Politiche di accesso e licenza: devono essere indicati livelli di aggregazione o restrizioni nell’uso
dei dati in modo tale da poter procedere in maniera facilitata all’'individuazione della licenza
d’uso da associare al dato.

Compilazione dei metadati: i dati devono essere corredati da metadati. Per i dati geografici
verranno adottate le specifiche previste dalle Guide operative del Repertorio Nazionale dei
Dati Territoriali. Per i dati non geografici verranno adottate le specifiche DCAT-AP —IT v.1.0
richiamate nelle citate Linee Guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico (2017). Si consiglia di porre particolare attenzione agli aspetti della
contestualizzazione geografica e temporale dei dati.

Coordinamento tra livello centrale e periferico: nei casi in cui ci sia la necessita di raccogliere
dati provenienti da livelli periferici deve essere posta particolare attenzione al coordinamento
delle attivita in modo da evitare disallineamenti e disomogeneita dei dati.

Licenze da associare al dato

Ai sensi dell’art. 52 del CAD, la mancata indicazione di una licenza associata ai dati gia
pubblicati implica che gli stessi si ritengano di tipo aperto secondo le caratteristiche principali
sancite dall’art. 1, comma 1, punto lIter) del CAD, gia richiamato nell’'introduzione delle
presenti linee guida (principio dell’Open Data by default), ovvero implica che i dati siano
pubblicati secondo i termini stabiliti dalla licenza CC-BY (attribuzione), ossia con il solo obbligo
di citare la fonte.

La licenza, e la relativa versione utilizzata, rientra quindi tra i metadati obbligatori minimi da
fornire in fase di pubblicazione di dataset aperti.

Formati utilizzabili

L’art.1, comma 1, punto lbis) del CAD definisce le caratteristiche del formato dei dati di tipo
aperto.

Per distinguere i diversi formati utilizzabili nella codifica dei set di dati, & stato proposto un
modello di catalogazione che li classifica in base alle loro caratteristiche su una scala di valori
da 1 ab5, sulla base dell’interoperabilita e della possibilita di ciascun formato di essere trattato
automaticamente da una macchina senza alcun vincolo di software (“machine readeable”).

Il livello considerato minimo perché si possa parlare di Open Data e il n. 3, pertanto i primi due
livelli sono omessi:

Livello 3: dati strutturati e codificati in un formato non proprietario: ad esempio il formato .csv
(Comma Separated Values) al posto del formato Microsoft Excel utilizzato nel caso
precedente;

Livello 4: dati strutturati e codificati in un formato non proprietario che sono dotati di un URI
(Identificatore Univoco di Risorsa) che li rende indirizzabili sulla rete e quindi utilizzabili
direttamente online, attraverso I'inclusione in una struttura basata sul modello RDF (Resource
Description Framework);
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Livello 5: Linked Open Data (LOD), cioé quei dati aperti che dal punto di vista del formato, oltre
a rispondere alle caratteristiche indicate al punto precedente presentano anche, nella
struttura del dataset, collegamenti ad altri dataset.

Metadati

Per i dati geografici i metadati vanno codificati secondo le specifiche del Repertorio
Nazionale dei Dati Territoriali (vedi: http://geodati.gov.it/geoportale/regole-tecniche-rndt e
http://geodati.gov.it/geoportale/manuale-rndt ).

Per i dati non geografici i metadati vanno codificati secondo le specifiche indicate nelle citate
Linee Guida dell’AglID, ovvero secondo le specifiche DCAT-AP-IT (vedi:
http://www.dati.gov.it/content/dcat-ap-it-v10-profilo-italiano-dcat-ap-0 ).

Al riguardo, per I'alimentazione e gestione di cataloghi dati secondo il profilo nazionale di
metadatazione DCAT-AP_IT, si segnalano le Linee Guida per i cataloghi dati ( https://linee-
guida-cataloghi-dati-profilo-dcat-ap-it.readthedocs.io/it/latest/ ) predisposte dall’AgID.
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